



Programme des Nations Unies
pour le Développement



Burundi

PROGRAMME D'APPUI A LA
REINTEGRATION/REHABILITATION DES
SINISTRES ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

RAPPORT ANNUEL 2006



Lancement des projets de relèvement communautaire à Kibago (Makamba), le 27 juillet 2006, sous le haut patronage de SE Mme le Ministre de la SNDPHG et du Représentant Resident du PNUD



SOMMAIRE

INTRODUCTION P.3

ETAT D'ANVANCEMENT
DES PROJETS..... P.4-11

PROJETS EN COURS
D'EXECUTION..... P.8-11

SITUATION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE..... P.12-14

DIFFICULTES ET
PERSPECTIVES..... P.15

CONCLUSION..... P.15



Conférence de presse de l'équipe du PRRSLP avec le service PIO de l'ONUB au Centre d'Information des Nations Unies à Bujumbura-Juillet 2006



Atelier sur les bonnes pratiques dans le domaine du relèvement communautaire à Rutana en Décembre 2006



Remise de dons à la Commission Nationale des Terres et autres Biens à Bujumbura-janvier 2007



A Makamba: le Représentant Résident adjoint du PNUD, le Représentant du Ministre et le Gouverneur à l'atelier de validation-Avril 2006



Réunion du groupe Thématique-Réintégration



Démarrage des activités d'un partenaire d'exécution-octobre 2006



Des donateurs norvégiens avec le CTP à Mwaro en Février 2006



Mission du Gouvernement Néerlandais avec le Gouverneur de Rutana et l'équipe du PRRSLP en Novembre 2006

INTRODUCTION

Après la clôture du Programme Cadre d'Appui aux Communautés (PCAC) en juillet 2005, le PNUD a continué de soutenir les efforts de relèvement du Burundi à travers le Programme d'appui à la Réintégration/ Réhabilitation des Sinistrés et de Lutte contre la Pauvreté (PRRSLP). Ce programme qui a démarré en Septembre 2005 a pour objectif principal le renforcement des capacités du Gouvernement, des acteurs locaux et des communautés pour l'accueil et la réintégration durable des sinistrés.

Par ce programme, le PNUD vise spécifiquement l'appui du gouvernement et des communautés dans la coordination, la planification intégrée, la mise en œuvre et l'appropriation des différentes initiatives de réintégration dans la perspective d'un développement social durable. Les principaux produits attendus du programme sont :

(I) Programmes opérationnels intégrés élaborés dans 5 provinces ;

(II)- accès des populations sinistrées et vulnérables aux ressources et aux moyens production améliorés ;

(III)-mécanismes traditionnels de résolution des conflits activés au niveau local et la population mobilisée.

La première année d'existence du programme a été marquée par plusieurs réalisations dont les plus significatives sont :

(I) la consolidation et la clôture des activités du PCAC (Programme Cadre d'Appui aux Communautés);
(II) la mise en place des structures de gestion du Programme;

(III) l'élaboration des plans opérationnels intégrés dans les cinq provinces les plus vulnérables du Burundi;

(IV) le développement et la mise en œuvre de 16 projets de relèvement communautaire;

(V) le développement d'un plan d'action pour la réconciliation nationale et la consolidation de la paix ;

(VI) l'appui à la mobilisation de 11,2 millions de dollars américains pour le programme.

Malgré les acquis et les résultats considérables enregistrés, le programme a connu des difficultés parmi lesquelles on peut citer entre autres : (I) le retard dans le démarrage effectif des activités; (II) les ratards dans la mise en place du comité de pilotage et du Comité Technique de Suivi et d'Approbation des Projets; (IV) des difficultés liées à la mise à disposition des ressources financières nécessaires au fonctionnement ; sans oublier les difficultés rencontrées dans le démarrage des nouveaux projets de relèvement communautaire.

La deuxième année du programme intervient dans un contexte de restructuration du Système des Nations Unies au Burundi avec la mise en place d'un Bureau Intégré. Considérant les ressources financières de plus en plus limitées pour la couverture des charges de fonctionnement, la survie du programme devra reposer sur une meilleure stratégie et une restructuration adéquate.

Le présent rapport rend compte de l'état d'avancement du programme au 31 décembre 2006.



Le Coordonnateur Résident M. Youssef Mahmoud présidant la retraite annuelle du Programme en Novembre 2006 à Bujumbura

LES PRINCIPALES REALISATIONS

► Etat d'avancement : Programmes Opérationnels Intégrés élaborés dans 5 provinces

- Plans opérationnels intégrés pour le relèvement communautaire rapide

Des consultations participatives visant l'actualisation des situations de référence et l'identification des besoins de réintégration communautaire ainsi que l'élaboration des plans d'action pour la période 2006-2007 ont été initié sous la facilitation des Experts du programme en collaboration avec l'ensemble des partenaires opérationnels et les acteurs locaux sur le terrain. Les conclusions du processus ont été consolidées dans des plans opérationnels intégrés de réintégration et ont fait l'objet de validation à travers une série d'ateliers provinciaux qui ont eu lieu au courant du mois d'avril 2006. Ces plans servent de cadre de coordination, de synergie et de complémentarité pour l'ensemble des partenaires. Ils constituent aussi bien un instrument privilégié de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des activités de réintégration qu'un outil de référence, de prise de décision et de programmation.

- Communication

Pour une meilleure visibilité du Programme, une stratégie de communication a été élaborée, des outils d'information publiés et un documentaire produit sur DVD.

- Développement et mise en œuvre des projets de relèvement rapide des communautés

Après la mise en place des CTPSP (Comité Technique Provincial de Sélection et des Projets), structure de suivi et de gestion du programme au niveau décentralisé, les Unités Provinciales du Programme ont facilité l'identification de seize projets pour l'ensemble des provinces ciblées afin de



Une vue des participants à l'atelier des bonnes pratiques dans le domaine du relèvement communautaire à Rutana- Déc 2006

répondre aux besoins urgents exprimés dans le cadre du relèvement communautaire rapide.

Depuis le 27 juillet 2006 les douze premiers projets de relèvement communautaire ont effectivement démarrés et le processus de passation de marché a

été initié pour six autres projets en collaboration avec le nouveau Centre des Services du PNUD.

- Infrastructures socio-économiques y compris l'habitat

Dans le domaine des infrastructures socio-économiques, les activités résiduelles du PCAC se sont déroulées dans les provinces de Muyinga, Karusi, Mwaro et Bururi et ont été financées grâce aux contributions de la Norvège (2.279.041 USD), de la Suisse (308.447 USD) et de l'Allemagne (601.599 USD). Les principaux résultats obtenus se résument comme suit : 21 écoles primaires et 13 homes construits ou réhabilités et équipés, 3 centres de santé réhabilités et équipés y compris en énergie solaire, 2 centres de santé en cours de construction, 375



Nouveau pont de Gagi dans la commune de Nyanzalac/ Province de Makamba-Déc 2006

maisons construites dans le cadre de l'appui à l'auto construction communautaire en faveur des ménages sinistrés, 67,8 Km d'adduction d'eau et 60 sources d'eau potable aménagés, 42 Km de piste ont été réhabilités, 11 hangars de conservation et de commercialisation des produits incluant des points de ventes des intrants agricoles et biens de première nécessité construits. Deux pharmacies vétérinaires ont été créées, un atelier de menuiserie, un four tunnel, une boulangerie, trois ateliers de couture et une unité d'exploitation de moulin construits et équipés.

Le PRRSLP, en collaboration avec les CTPSP, a initié et démarré 12 projets de relèvement communautaire. Les produits attendus de ces projets en cours de réalisation dans le domaine des infrastructures socio-économiques y compris l'habitat sont : quatre centres d'enseignement des métiers construits/réhabilités, quatre écoles primaires (Kaniha I, Kaniha II, Rutsindi I et Rutsindu II) réhabilitées, 32 Km de pistes réhabilités, 26 points de vente des produits agricoles et autres biens de premières nécessités aménagés, 7 hangars construits pour la conservation, la commercialisation des semences et autres intrants agricoles. 5 centres de santé équipés, 2 centres vétérinaires réhabilités et équipés, une aire de séchage aménagée, 4 cribles à maïs, une égraineuse de maïs et un tarare pour vanner le riz mis à la disposition des communautés.

▶ Etat d'avancement : Accès aux ressources et aux moyens de production améliorés

Le programme a continué de soutenir l'accès des populations sinistrées et vulnérables aux ressources et aux moyens de production améliorés à travers les activités résiduelles du Programme Cadre d'Appui aux Communautés (PCAC). Le suivi des récoltes de la saison agricole 2005 C, la préparation et le suivi de la saison culturale 2006 A ont constitué les principales activités menées. Concernant l'approvisionnement en intrants agricoles, 40 tonnes de plançon de pomme de terre ; 16 tonnes de haricot ; 1,2 tonne de riz ; 12.000 rejets de bananier, 15,500 vitro plants de bananiers ; 40.000 boutures de patate douce ; 100.000 plants de colocase et 1.290.000 boutures de manioc ont été distribués pour les 2 saisons agricoles. Des chaînes de solidarité communautaire ont été mises en place sur la base d'un système de crédit bétail rotatif composé de 6.543 chèvres.



Dans le domaine de la restauration et de la protection de l'environnement, 3.818.020 plants agro-forestiers ont été produits et plantés. 155 ha de marais ont été aménagés et mis en valeur ; 300 ha de crêtes dénudées ont été reboisés ; une longueur de 770 Km de haie de lutte anti-érosive a été installée. Les capacités des populations bénéficiaires ont été renforcées. Ainsi, 962 représentants des bénéficiaires ont été formés en techniques de traitement préventif et plantation de la colocase. 60 fermiers leaders de la province de Karuzi ont effectué une visite d'expérience à Ngozi. 530 champs de démonstration ont été installés dans les communes de Bugenyuzi, Gihogazi, Shombo et Mutumba.

Les activités en cours d'exécution au niveau des cinq provinces de Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo et Karuzi ciblées à travers les projets de relèvement rapide des communautés permettront la réalisation des produits suivants : 7 centres semenciers réhabilités. 215 ha de marais réhabilités et mis en valeur. 90 groupements d'agriculteurs appuyés et formés en organisation et en techniques



Activités génératrices de Revenus à Gasorwe(Muyinga)-
Avril 2006

diverses de production, de conservation des semences, d'élevage et de protection de l'environnement, 4 groupements d'artisans locaux encadrés et appuyés. Plus de 10 tonnes de semences améliorées distribuées (haricot, maïs, soja, etc.), plus de 10.000 boutures de manioc ; 1.512.000 cordes de patate douce, 2.650 sachets de semences maraîchères distribués. 3.650 kg de produits agro pharmaceutiques distribués (urée, DAP, KCL, choux, dithane, etc.). Un moulin fonctionnel, 450 unités d'outillage agricole distribuées (houes, machettes, fourches, râpeaux, pelles, arrosoirs, etc.) ; 10 vaches et 2 taureaux achetés ; 2.600 chèvres injectées dans la chaîne de solidarité communautaire ; 965.500 plants agro forestiers ; forestiers et fruitiers produits, 365 ha de bassins versants aménagés ; 6 étangs piscicoles et 6 poulaillers sur pilotis réhabilités, 100 ruches modernes installées ; 3.600 plants de palmiers à huile diffusés ; une unité améliorée d'extraction d'huile de palme installée.

► Etat d'avancement: Réconciliation Nationale et Prévention des crises

Les Experts Nationaux en réconciliation et prévention des crises déployés dans les différentes provinces cibles se sont penchés dès leur installation sur des analyses visant l'identification des mécanismes traditionnels de résolution des conflits et l'évaluation des besoins en terme de renforcement des capacités. Dans ce cadre, ils s'assurent que les besoins de mobilisation sociale favorisant la cohésion et le rapprochement des communautés sont pris en compte dans les différentes activités. En collaboration avec la Conseillère pour la Prévention des Crises et le Relèvement du PNUD, les Experts du programme ont développé un plan d'action pour la réconciliation nationale et la consolidation de la paix. Ce plan a fait l'objet d'appréciation par le Bureau du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement « BCPR ». Les Experts ont aussi développé des modules de formation en matière de réconciliation des conflits adaptés aux réalités nationales.

Dans le cadre des projets de relèvement rapide des communautés en cours d'exécution, parmi les principaux produits attendus dans le domaine de la réconciliation nationale et la prévention des

Lutte Contre la Pauvreté, l'organisation d'un atelier sur le thème : « Impact des conflits fonciers sur la sécurité alimentaire et les droits de l'Homme ».



une vue partielle des participants à l'atelier sur la problématique foncière, Bujumbura - Février 2006

Cet Atelier a connu la participation d'une centaine de personnes représentant le Gouvernement, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, les agences du Système des Nations Unies et les missions diplomatiques et consulaires. Deux thèmes ont été développés: « Impact des conflits fonciers sur la sécurité au Burundi », et « Impact des conflits Fonciers sur la sécurité alimentaire et les droits de l'Homme ». Au terme des échanges et de fructueux débats, quelques recommandations visant entre autres une plus grande mobilisation en vue de la protection de l'environnement et de la sécurité alimentaire, le droit à la terre pour tous y compris les minorités et les femmes, ont été émises par les participants respectivement au Gouvernement de la République du Burundi, à la société civile et aux organisations internationales.



Travail communautaire pour débroussailler le champ destiné à la multiplication des semences à Karuzi - Sept 2006

conflits, l'on citerait deux terrains de football, un terrain mixte de basket-volley ball réhabilités et 32 espaces de paix construits ou réhabilités, des équipements donnés aux associations sportives de basket-ball, une salle polyvalente et un bloc de latrines construits, 15 ateliers de formation en résolution pacifique des conflits, lutte contre le VIH/SIDA, droits de l'homme et genre organisés, un camp de travail et 14 rencontres socio culturelles et sportives organisés. Le 2 février 2006, le PNUD a appuyé dans le cadre du Programme de Réintégration, Réhabilitation des Sinistrés et de



► Etat d'avancement: Renforcement des capacités des acteurs locaux

L'appui au développement des plans opérationnels intégrés de réintégration par les autorités provinciales et communales comme outil de planification et de coordination des activités de réintégration constitue l'une des principales contributions du PNUD-PRRSLP dans le domaine du renforcement des capacités des acteurs locaux.



Remise d'équipements aux autorités locales (ici à Rutana) pour renforcer les capacités de coordination du développement - Avril 2006

En outre, en vue d'accompagner le processus de coordination du développement en général et de la réintégration en particulier, le PNUD a mis à la disposition du comité provincial de développement, au mois d'avril 2006, des moyens logistiques et bureautiques (véhicules, motos, ordinateurs bureaux). A la même occasion, le PNUD a remis des lots de livres à trois centres pour jeunes (Cankuzo, Karusi et Ruyigi).

Sur les 11 projets en cours d'exécution 9 sont exécutés par des ONGs nationales dont les capacités se trouvent renforcées par les moyens humains, matériel et financiers mis à leur disposition. Aussi, les mécanismes de suivi évaluation des projets prévoient des visites hebdomadaires et

mensuelles pour accompagner les partenaires tout le long du processus de mise en œuvre des projets. A ces occasions, les capacités des acteurs de mise en œuvre des projets sont renforcées par les différents conseils techniques et stratégiques prodigués par les experts du programme.

Les capacités de plus de 20 groupements d'agriculteurs ont été renforcées grâce aux projets de relèvement communautaire en cours d'exécution par la construction des infrastructures économiques tels que les hangars de conservation et de commercialisation des récoltes, les unités de production (moulins, décortiqueuses, unité d'extraction d'huile de palme, etc.), par la mise à la disposition des semences améliorées et d'outillages agricoles et par l'organisation des sessions de formation en techniques agricoles, en gestion de la production et organisation et gestion des groupements.

Une analyse des capacités des organisations à assise communautaire a été initiée dans les cinq provinces du PRRSLP. Un répertoire de ces organisations a été établi par province.

L'intégration du genre

L'équilibre du genre est pris en compte dans les différentes activités et structures à mettre en place. Parmi le personnel recruté les femmes représentent à certains endroits un taux de 33%. Une intensification de la sensibilisation pour une meilleure compréhension du concept genre et son intégration dans les politiques, programmes et pratiques est en cours. Le genre est utilisé comme porte d'entrée pour analyser les autres formes d'exclusion sociale.

Appui à la Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB)

Dans le souci d'assurer la sécurisation des sinistrés rapatriés dans leurs biens et propriétés foncières et leur permettre l'accès à la terre qui est la principale ressource au Burundi, le PNUD appuie le démarrage des activités de la Commission Nationale des Terres et autres Biens pour un montant de 100 000 Dollars Américains su financement du « Bureau pour la Prévention des crises et le Relèvement (BCPR) » du PNUD. Ces fonds couvrent les frais liés au renforcement des capacités des membres de la CNTB en gestion des conflits, en textes légaux et en rapportage et archivage. Grâce à cet appui, la CNTB a bénéficié des équipements en véhicules (2), photocopieuse et centrale téléphonique avec des imprimés et fournitures de bureau. Enfin, le projet permettra à la Commission de faire des visites de reconnaissance dans toutes les provinces du pays et d'organiser un voyage d'échanges d'expérience au Rwanda. En plus, le PNUD appuiera la CNTB pour l'organisation d'ateliers sur la problématique foncière dans les provinces du pays.



Renforcement des Capacités des Partenaires

Dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires d'exécution, deux ateliers dont un sur la rédaction des rapports narratifs et financiers et l'autre sur l'identification de meilleurs pratiques et l'harmonisation des méthodologies et des approches dans la mise en œuvre des activités de relèvement communautaire des secteurs clés de la réintégration ont été organisés respectivement aux mois de novembre et décembre 06. Au cours du premier atelier, les partenaires ont bénéficié d'un renforcement de capacités et ont pu se familiariser avec les schémas de rapports narratifs et financiers à soumettre. Au cours du deuxième atelier et sur la base des leçons apprises identifiées ensemble, un cahier des meilleures pratiques a été élaboré et servira de guide pour l'amélioration des actions futures.

► Etat d'avancement: Partenariats stratégiques

- UNHABITAT/PNUD pour l'appui à l'élaboration de la politique de l'habitat et de l'urbanisation

En appui à l'élaboration de la politique nationale de l'habitat et de l'urbanisation, un partenariat stratégique opérationnel a été établi avec UNHABITAT. Le projet de termes de référence a été finalisé pour la mission d'étude et d'appui à l'élaboration du document de politique de l'habitat et d'urbanisation et de son plan d'action. Les conclusions de l'étude seront validées par une équipe multidisciplinaire regroupant les professionnels du secteur, les représentants des agences impliquées (UNHABITAT/PNUD) et placée



Ecole primaire à Cankuzo

sous l'encadrement d'un Comité Technique de Suivi de l'Etude. Le rapport de cette étude sera ensuite soumis au Gouvernement et à l'Assemblée Nationale pour approbation.

- BIT/PNUD pour la microfinance

Pour soutenir le renforcement des capacités en micro finance au BURUNDI, le PRRSLP a organisé en collaboration avec l'OIT dans le cadre de l'année internationale du micro crédit une campagne de sensibilisation à la base.



Atelier de formation des associations à assise communautaire en microfinance - Bujumbura-Nov 2005

Planifiée avec la collaboration du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, du Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre et du Collectif des

Associations et ONG Féminines du Burundi (CAFOB), une campagne d'un mois a été lancée les 24 -25 novembre 2005 par un atelier qui a regroupé 146 personnes dont 17 superviseurs provinciaux et 129 encadreurs venus de toutes les communes du pays. Au terme de l'activité, au moins 50 associations, soit plus de deux cent milles bénéficiaires potentiels du micro crédit ont été sensibilisées sur le rôle et l'importance de l'épargne et du micro crédit dans le développement de leurs activités génératrices de revenus. Un mémorandum d'entente a été signé entre le PNUD et le HCR pour appuyer l'accès des sinistrés au micro-crédit dans 25 communes à travers les COOPEC.

Partenariat stratégique avec la FAO pour le renforcement de la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement

Exécuté par la FAO dans le cadre d'un partenariat stratégique, ce projet d'une valeur de 800.000 Dollars Américains est en cours d'exécution grâce au financement Néerlandais. Il vise principalement le développement socio-économique des populations sinistrées par la relance de la production agricole, le repeuplement du cheptel et la protection de l'environnement.



Pépinières à Ruyigi- Sept 2006

Un appui intégré est accordé aux paysans modèles répartis sur les 25 collines pour l'ensemble des 5 provinces initialement couvertes par le programme où le PNUD en collaboration avec la FAO améliorent la productivité de 1500 exploitants vulgarisateurs modèles. Pour une meilleure protection de l'environnement, 200 ha de boisements sont en création et 1000 ha de bassins versants seront aménagés. Parallèlement, un renforcement des capacités est effectué à travers l'organisation de visites d'échanges entre paysans, techniciens et administratifs et la formation de 30 cadres nationaux. Le repeuplement du cheptel est pris en compte par l'injection des chèvres et vaches de races améliorées dans les communautés à travers les chaînes de solidarité communautaire. Enfin, le projet diffusera les techniques de conservation du bois et renforcera les capacités de la Direction Provinciale d'Agriculture et d'Elevage (DPAE) pour une meilleure appropriation.

▶ PROJETS DE RELEVEMENT COMMUNAUTAIRE EN COURS D'EXECUTION

Projet d'Appui à la Réinsertion Socio-économique des Sinistrés dans la province de Cankuzo

Ce projet est exécuté par l'ONG Internationale « Association pour la Coopération et le Développement (ACORD) » grâce aux contributions du Gouvernement Néerlandais pour un montant de 117 906 Dollars Américains et contribue à la restauration d'une réponse durable aux problèmes de sécurité alimentaire dans les 5 communes de la province de Cankuzo. A cet effet, toute la population qui compose cette province bénéficiera des effets du projet à travers la réhabilitation de 3 centres semenciers en vue de la multiplication et de la diffusion de 4 ha de semences de pommes de terres, 8ha de manioc, 2ha d'arachides, 1 ha



Vue partielle d'une classe réhabilitée de l'École primaire de Kaniha I à Cankuzo-Sept 2006

de patates douces et 3 ha de maïs . Le projet fournit également un appui en semences aux ménages vulnérables par la distribution de 7 tonnes de haricots, 2 tonnes d'arachides, 1000 000 cordes de patates douces et 1000 sachets de semences maraîchères par l'intermédiaire de 4 associations de paysans. Le PNUD appuie également à travers ce projet le développement d'une filière pérenne de distribution d'intrants agricoles et d'élevage par la construction d'un hangar de stockage d'intrants agricoles et d'élevage équipé d'une balance et d'un moulin au chef lieu de la province. Afin de promouvoir l'accès à la terre et restaurer les capacités productives, 50 ha de marais et 100 ha de bassins versants sont en cours d'aménagement alors que 1000 chèvres seront injectées dans la population à travers les chaînes de solidarité communautaire. Enfin, un terrain de football et des pistes d'athlétisme sont en cours d'aménagement en vue de soutenir les efforts de rapprochement des communautés par les activités sportives.

Projet de Réhabilitation des infrastructures scolaires dans la Commune Mishiha de la province de Cankuzo

Exécuté par l'ONG locale « Auto-assistance à la Reconstruction et au Développement (ARD) » avec un financement du gouvernement Néerlandais d'une valeur de 149 248 Dollars Américains, ce

projet a pour objectif de promouvoir l'accès aux services sociaux de base pour les populations sinistrées en général et les rapatriés en particulier par la réhabilitation de 4 écoles primaires détruites par les effets de la guerre dans la province Cankuzo à Kaniha I, Kaniha II, Rutsindu I et Rutsindu II. Le projet permettra ainsi la scolarisation de 2400 enfants sinistrés par an. De plus, le projet assure le renforcement de la cohésion sociale, l'éducation à la paix. et la protection de l'environnement à travers les ateliers de sensibilisation et de formation en faveur des communautés bénéficiaires.

Equipement des centres de santé de la province de Karuzi

Pour faciliter l'accès aux soins de santé des communautés de la province Karuzi, 5 centres santé ont été équipés grâce aux contributions du Gouvernement Norvégien d'une valeur de 50 103 Dollars Américains.

Projet de Relance de la Production Agricole dans la province Karuzi

Ce projet qui est exécuté par l'ONG Internationale « Réseau Afrique 2000 » sur financement Japonais d'un montant de 181 660 Dollars Américains a pour objectif de relancer la production agricole dans la province de Karuzi en vue d'une amélioration du cadre de vie des populations sinistrées. A cet effet, l'appui financier aux activités de production agro- sylvo-pastorales consiste à l'emblavage de 5 ha de culture de pomme de terre, 5 ha de soja et 5ha de cultures maraîchères ainsi qu'à la production de 6000 plants fruitiers et 10 000 plants de légumineuses. De plus, 1000 ruches modernes sont en cours d'installation et 6 étangs piscicoles en réhabilitation. En vue de garantir l'appropriation et la pérennisation des acquis du projet, 350 paysans répartis en 13 groupements sont formés en techniques diverses de production



Étang piscicole à Karuzi-Sept 2006

de semences, en gestion et comptabilité alors que les leaders locaux impliqués dans le projet bénéficient d'une éducation à la paix pour une meilleure cohésion sociale.

Suite de la page 9

Projet de Promotion de l'Auto-emploi et de la Cohésion sociale dans la province de Karuzi

Ce projet qui est exécuté par l'ONG locale « Association d'Encadrement, de Production et de Vulgarisation (AEPV) » sur financement du gouvernement Néerlandais pour un montant de 122 804 Dollars Américains vise principalement la réinsertion socio-économique des jeunes dans le circuit de production. Le Centre d'Enseignement de métiers de Karuzi sera réhabilité et équipé et les jeunes déscolarisés de toute la province bénéficieront d'un apprentissage en métiers. Parallèlement, en vue d'accroître les moyens et la capacité de production, 4 réseaux locaux d'artisans bénéficient d'un appui financier à travers ce projet. Enfin, deux terrains dont un de football et un autre mixte de basketball et de volleyball sont réhabilités et constituent des espaces de mobilisation sociale pour un rapprochement communautaire.

Projet d'appui à la Réintégration, Réhabilitation des Sinistrés et lutte contre la Pauvreté en province Makamba

Exécuté par l'ONG locale « World Outreach Initiatives (WOI) », ce projet est financé sur la contribution Japonaise pour un montant de 144 154 Dollars Américains. Les objectifs visés sont la réinsertion socio-économique des jeunes dans le circuit de production par l'extension, la réhabilitation et l'équipement du centre d'enseignement des métiers de Gasaka ainsi que l'appui aux artisans locaux anciens lauréats des centres d'enseignement de métiers. A travers ce projet, le PNUD appuie également la population de Makamba à augmenter sa production par la réhabilitation du centre semencier de Gasaka, la réhabilitation et la transformation de l'étable pour le séchage des récoltes ainsi que l'appui en intrants et en outillages agricoles aux associations de producteurs pour la mise en valeur de 10 ha de marais. Le renforcement des capacités des producteurs locaux est assuré par la formation de 10 associations de paysans. Enfin, le projet met un accent particulier sur le rapprochement des communautés par l'organisation de jeux concours ainsi que la tenue des séminaires autour des thèmes de paix et réconciliation.

Projet d'Appui au Développement Intégré de la commune Kibago

Grâce au financement Japonais pour un montant de 119 286 Dollars Américains, l'ONG locale « Centre d'Etude et de Formation en Gestion de l'Eau et Environnement (CEFOGE) » exécute ce projet qui vise entre autres objectifs : l'amélioration des capacités et des moyens de production et de l'accroissement des revenus familiaux par diverses activités à savoir : la construction d'un hangar de stockage disposant de 20 comptoirs de vente de produits vivriers ; la multiplication des semences dont 1000 kg de pommes de terres, 800 kg de haricots et 10 kg de cultures maraichères ; l'achat de 1800 vitro plants et 10 000 boutures de manioc et l'appui en intrants agricoles par la distribution des engrais chimiques des

produits phytosanitaires. Dans le cadre du renforcement des capacités productives des ménages sinistrés et de l'appui pour une sécurité alimentaire, le projet prévoit de donner un outillage agricole de 150 houes, 80 pelles, 4 fûts, 50 machettes, 100 arrosoirs, 20 fourches et 20 râtaux. De même, 10 vaches de races améliorées et 2 taureaux sont diffusés avec les produits vétérinaires et cultures fourragères pour leur soins et entretien. Enfin, en vue d'améliorer la santé par une nutrition équilibrée, 50.000 plants d'arbres fruitiers seront produits et diffusés au sein des communautés.

Projet de Développement Communautaire pour la Réinsertion socio-économique des sinistrés de la commune Nyanza Lac



Centre semencier en construction à Gasaka/
Makamba-Sept 2006

Exécuté par l'ONG locale « Nouvelle famille pour le Développement (NFD) », le projet d'un financement de 117 817 Dollars Américains sur les contributions Néerlandaises contribue à la réinsertion socio-économique durable des communautés de Nyanza Lac par la redynamisation du secteur agricole et en particulier la réhabilitation du palmier qui est la principale culture pratiquée et la première source de revenus dans cette région. A cet effet, 3600 plants de palmiers sont diffusés à 360 familles de sinistrés et une unité améliorée d'extraction d'huile de palme avec hangars autour installée. Pour désenclaver cette région et permettre la libre circulation des biens et des services, 8km de pistes de pénétration seront réhabilités et le pont de Gagi reconstruit. Enfin, la prise en compte des axes transversaux que sont le VIH/SIDA, le genre et la Résolution pacifique des conflits est assurée à travers la tenue de 4 ateliers de formation.

Projet d'Appui aux Communautés de Bukemba et Rutana pour une Réintégration Socio-économique durable

Exécuté par l'ONG locale « Association pour la Promotion du Développement Communautaire (APRODEC) » avec le financement des fonds Japonais pour un montant de 143 233 Dollars Américains, le projet vise l'amélioration des conditions socio-économiques des populations des communes Bukemba et Rutana par l'accroissement de la production agricole pour une auto-suffisance alimentaire et l'accès aux revenus. Un appui en semences est apporté aux producteurs et aux groupements locaux : 4 t de haricots, 5t de pommes de

Suite de la page 10

terre, 1 t de maïs, 740 kg d'arachide, 200 sachets de choux, 200 sachets de tomates, 100 sachets d'aubergine et 100 sachets de poireaux. De plus, 65 ha de marais sont en cours d'aménagement alors que 200 chèvres seront injectées dans la population sous forme de chaînes de solidarité communautaire. En vue de promouvoir l'épanouissement socio-économique des jeunes et renforcer la cohésion sociale au sein des communautés, le PNUD appuie, à travers ce projet, la réhabilitation d'un centre d'enseignement des métiers de Gitaba, l'organisation de 11 rencontres sportives et culturelles et la tenue de 4 ateliers sur les thèmes liés au genre et à la cohabitation pacifique. La protection de l'environnement est assurée à travers la diffusion de 200.000 plants et 200.000 éclats de souches alors qu'un renforcement des capacités est dispensé au personnel de la Direction Provinciale d'Agriculture et d'Elevage (DPAE) et du Centre de Développement Familial (CDF) en vue d'un meilleur encadrement et suivi des activités.

Projet de Développement Communautaire en Commune Mpinga- Kayove

Ce projet est exécuté par l'ONG locale « Association pour la Lumière et l'Action contre la Pauvreté (ALUPA) » grâce au financement de 109 670 Dollars



Piste d'accès au barrage réhabilité de Rutana-Sept 2006

Américains provenant des Fonds Japonais. Il vise principalement la relance des activités de développement, de réhabilitation et de réinsertion socio-économique de 7.710 sinistrés par l'appui à l'accroissement et à la diversification des productions agricoles à travers la distribution des intrants et outillage agricole aux ménages vulnérables : 10t de haricot, 5t de maïs, 2 t de semences maraîchères et 1000 houes ; l'aménagement de 60 ha de marais, la construction d'un point de vente et la disponibilisation d'un stock d'intrants agricoles et de produits phytosanitaires. En plus, le projet va désenclaver les milieux de production par la réhabilitation de la piste Kayove-Kiguhu. Le projet prendra en compte le genre par l'organisation des formations aux groupements de femmes et l'installation d'un moulin. Pour renforcer la gouvernance locale et la cohésion sociale, des ateliers de formation et de sensibilisation seront organisés sur les thèmes Droits de l'homme, Genre et VIH/SIDA avec des activités sportives et culturelles .500 chèvres seront distribuées dans les

communautés et 2 centres vétérinaires seront réhabilités et équipés. Enfin, le projet accorde un accent particulier sur la protection du patrimoine foncier par le reboisement de 265 ha de bassins versants et la distribution de 397.500 plants agro forestiers et fruitiers.

Projet de Développement Communautaire dans la commune de Giharo

Ce projet est exécuté par l'ONG Internationale « Christian Outreach Relief and Développement (CORD) » pour un montant de 169 615 Dollars Américains sur les contributions Néerlandaises. Il a pour objectif de restaurer la capacité productive des sinistrés de la commune Giharo en leur assurant l'accès aux revenus et aux moyens de production. A cet effet, un centre semencier pour la production de 20 ha de semences diversifiées est en construction avec un hangar de stockage et une aire de séchage. D'autre part, 400 chèvres de race améliorée seront diffusées dans la communauté à travers les chaînes de solidarité communautaire. En vue de permettre la libre circulation des biens et services, la route Butezi-Giharo sur une longueur de 10 km et le pont de Nyamateke seront réhabilités alors qu'une campagne de protection de l'environnement sera menée à travers la formation en techniques de contrôle d'érosion et la sensibilisation contre les feux de brousse. Enfin, en vue de pérenniser les acquis du projet et permettre l'appropriation nationale, un renforcement des capacités est dispensé à 20 associations d'agriculteurs des 3 zones qui composent la commune.

Projet d'Appui au Développement Intégré de la province de Ruyigi

Ce projet exécuté par l'ONG nationale « Solidarité pour la Promotion de l'Assistance et du Développement (SOPRAD) est financé sur fonds Néerlandais pour un montant de 189 393 Dollars Américains .Il a pour objectif d'améliorer les conditions de vie socio-économiques de la population sinistrée et vulnérable en vue d'un retour à la vie normale .Toute la population de Ruyigi en général et 20 associations en particulier bénéficient de l'appui direct en intrants agricoles et en formations en gestion et organisation. 30 jeunes reçoivent un appui en formation professionnelle alors que 20% des populations de Kinyinya et Nyabitsinda vont exploiter le marais aménagé de Ntanga. L'appui à l'augmentation de la production agricole et l'accroissement des revenus des ménages se font par : l'aménagement d'un marais de 65 ha, la réhabilitation d'un centre semencier de Kigarika, la multiplication et la diffusion des semences améliorées à travers les associations, l'installation des points de vente d'intrants et produits agricoles , le repeuplement du cheptel par la diffusion de 200 chèvres ainsi que la production de 4 pépinières de plants forestiers, agro forestiers et fruitiers.

En vue de renforcer l'insertion socio-économique des jeunes sans emploi, le CEM de Mubavu sera réhabilité. Enfin, les capacités des associations d'artisans locaux sont renforcées en techniques de gestion des micro-projets alors que le renforcement de la cohésion sociale et du rapprochement communautaire sera fait à travers l'organisation d'un camp de travail et d'un festival.

SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE AU 31/12/2006

Situation du personnel : L'effectif qui était de 37 personnes au démarrage du programme en septembre 2005 s'est trouvé réduit à 21 personnes, suite aux réaménagements internes opérés au mois de novembre 2006. La situation se présente comme suit

Catégorie	Année 2005	Année 2006
Internationaux	-2 Professionnels - 6 Volontaires des Nations- Unies	-2 Professionnels - 4 Volontaires des Nations -Unies
Nationaux	-12 Experts Nationaux - 10 Assistant(e)s - 8 Chauffeurs - 1 Planton	-5 Experts Nationaux - 4 Assistant(e)s - 5 Chauffeurs 1- Planton
TOTAL	39 personnes	21 personnes



Les Experts du programme en réunion à Bujumbura

Situation des contrats du Programme

Les contrats actuellement en vigueur au niveau du programme sont de trois types : les contrats du personnel, les contrats avec les prestataires de services et les contrats avec les agences d'exécutions (ONGs).

Nature de contrat	Année 2005	Année 2006	Prévisions 2007
Contrats du personnel	39	39	21
Contrats de services	6	14	4
Contrats ONGs PRRSLP	0	12	17
Contrats ONGs hérités du PCAC	13	1	1

Situation comptable des dépenses du programme

Entre le 1^{er} janvier 2006 et le 31 décembre 2006, les dépenses du programme s'élèvent à 4 441 991.73 \$ (quatre millions quatre cent quarante et un mille neuf cent quatre vingt onze dollars américains et soixante treize centimes). Selon le plan de travail 2006 installé dans le logiciel ATLAS, les affectations budgétaires du programme sont organisées en lignes d'activités suivantes: gestion du programme, programmes opérationnels intégrés, accès aux ressources et moyens de productions, appui aux acteurs locaux et transition contrats PCAC II.

Dépenses sur la ligne des activités « gestion du programme :

En 2005 la gestion du programme à coûté 1 193 632.77\$(un million cent quatre vingt treize mille six cent trente deux dollars américains et soixante dix sept centimes), compte-tenu de la phase de démarrage qui a exigé un investissement consistant pour les équipements de base et les exigences liées au déploiement

SITUATION DES SOURCES DE FONDS AU 31/12/2006

CONTRIBUTEUR	MONTANT CONTRIBUTION	%
TRAC 111 & 112	1 210 016,00	17%
TRAC 113 (BCPR)	476 202,00	6%
Fonds propres du PNUD	1 686 218,00	23%
FONDS JAPONNAIS	978 789,00	14%
FONDS NORVEGIENS	706 575,00	10%
FONDS SUEDOIS	2 358 900,52	32%
FONDS ALLEMANDS	50 000,00	1%
Contributions volontaires PRRSLP	4 094 264,52	57%
FONDS NEERLANDAIS	1 110 000,00	15%
FONDS SUISSE	350 000,00	5%
Contributions volontaires PCAC II	1 460 000,00	20%
TOTAL GENERAL	7 240 482,52	100%


des cinq unités provinciales sur le terrain. Les acquis de cet investissement s'étendront à toute la durée du programme. En 2006 1 523 070.01\$(un million cinq cent vingt trois mille soixante dix dollars américains et un centime) ont été investi dans cette rubrique pour assurer les charges salariales des 37 membres du personnel y compris le personnel de terrain et celui des services d'appui, les missions de supervision sur le terrain, les frais de fonctionnement des cinq unités provinciales du programme, ainsi que ceux de l'Unité Technique de Gestion et la maintenance des équipements. Le ratio dépenses de

gestion versus coût des activités qui était de 46 % en 2005 est passé à 34 % en 2006.

Nous référant aux prévisions 2007, ce taux baissera davantage à 15% et pourrait être ramené à 8% si la générosité des donateurs se manifeste à travers les soumissions du programme en instance à leur niveau.

Suite de la page 12

Dépenses sur la ligne des activités « programmes opérationnels intégrés :



Pour le compte de l'exercice 2006, les ressources disponibles à cette ligne d'activité s'élèvent à 728.789 \$ (sept cent vingt huit milles sept cent quatre vingt neuf dollars américains) et proviennent essentiellement des contributions japonaises, soit 478.789 \$ (quatre cent soixante dix milles sept cent quatre vingt neuf dollars américains) et suédoises de 250.000 \$ (deux cent cinquante milles dollars américains) en appui au Programme de Réintégration, Réhabilitation des Sinistrés et de Lutte Contre la Pauvreté. Un montant de 310 120.66 \$ (trois cent dix mille cent vingt dollars Américains et soixante six centimes) a été dépensé pour financer les activités à la première génération de projets financés, et également celles liées à l'élaboration des plans intégrés de développement et le tirage du rapport d'activités du premier trimestre 2006.

Dépenses sur la ligne des activités « accès aux ressources et aux moyens de productions :

Cette rubrique est alimentée par les Fonds de contributions volontaires. Pour le compte de l'exercice 2006, les ressources disponibles s'élèvent à 3.315.475,52 \$ (trois millions trois cent quinze mille quatre cent soixante quinze dollars et cinquante deux centimes) et proviennent essentiellement des contributions japonaises 500 000\$(cinq cent mille dollars américains), suédoises de 2.108.900,52 \$ (deux millions cent huit milles neuf cent dollars américains et cinquante deux centimes) et norvégiennes de 706 575\$ (sept cent six cinq cent soixante quinze dollars américains) en appui au Programme de Réintégration, Réhabilitation des Sinistrés et de Lutte Contre la Pauvreté. Le Bureau a autorisé en 2006 le paiement de 362.684 \$ (trois cent soixante deux mille six cent quarante huit dollars américains) sur les Fonds Suédois pour honorer les engagements dus à CARE et CRS, ONGs partenaires d'exécution contractées sous le financement USAID dans le cadre du PCAC. Le Bureau a également autorisé le paiement de 306.768,17 \$ (trois cent six mille sept cent soixante huit dollars Américains et dix sept centimes) sur les Fonds Norvégiens pour honorer les engagements dus aux ONGs TAB et OXFAM QUEBEC. Les dépenses prévues à cette ligne ont été effectuées pour un montant de 2 017 194.21\$ (deux millions dix sept mille cent quatre vingt quatorze dollars Américains et vingt et un centimes).

SITUATION DES RESSOURCES EN INSTANCE DE MOBILISATION

Donateurs	Montants des soumissions en \$US
AGFUND (Santé)	156, 648
AGFUND (Education)	188, 855
CANADA	1. 639, 235
HOLLANDE	1. 639, 235
JAPON	850, 000
TOTAL	4 473 973

Les dépenses prévues à cette ligne ont été effectuées pour un montant de 2 017 194.21\$ (deux millions dix sept mille cent quatre vingt quatorze dollars Américains et vingt et un centimes).


Dépenses sur la ligne des activités « appui aux acteurs locaux :

Sur les 68.692 \$ (soixante huit mille six cent quatre vingt douze dollars américains) alloués à cette ligne, 26.973,74 (vingt six mille neuf cent soixante treize dollars américains et soixante quatorze centimes) ont été dépensés pour le financement des plans intégrés de réintégration, et une activité de consolidation de la paix à Makamba.

Dépenses sur la ligne des activités « transition contrats PCAC II :

Les ressources allouées à cette ligne d'activité sont de deux sources : les contributions suisse et néerlandaise, respectivement pour 350.000 \$ (trois cent cinquante mille dollars américains) et 1.110.000 \$ (un million cent dix mille dollars américains). En se référant aux données tirées sur ATLAS, il faut relever que 239 018.61 \$ (deux cent trente neuf mille dix huit dollars américains et soixante et un centimes) ont été imputés sur la contribution suisse et 322 614,50 \$ (trois cent vingt deux mille six cent quatorze dollars américains et cinquante centimes) sur la contribution néerlandaise. Cette contribution est destinée à la couverture de l'engagement signé avec la FAO sur une période de 2 ans à hauteur de 800.000 \$ (huit cent mille dollars Américains).






Budget PRRSLP-2007

ACTIVITES	Budget	%
Gestion du programme	879 169,00	15%
Acces aux infrastructures sociales de base	2 099 378,00	34%
Accès aux ressources et aux moyens de production	2 401 612,00	41%
Mécanismes locaux de cohabitation pacifique	844 121,00	10%
TOTAL	6 224 280,00	100%

DIFFICULTES ET PERSPECTIVES

Le Programme a connu des contraintes et des difficultés parmi lesquelles on peut citer:

- Le retard dans le démarrage effectif du programme (Recrutement du personnel en septembre/octobre 2005) ;
- Le retard dans la mise en place du comité de pilotage, organe essentiel dans la définition des orientations du programme. L'approbation de ce comité n'a toujours pas pu se faire un an après le démarrage du Programme. La disposition transitoire prise par le PNUD est le travail direct avec les comités techniques de sélection des projets ;
- Des difficultés liées à la mise à disposition des ressources financières nécessaires au fonctionnement. Au premier trimestre d'activités du Programme seul un quart des ressources nécessaires étaient disponibles.
- Un retard accusé dans le démarrage des nouveaux projets de relèvement communautaire. Les 11 premiers projets de relèvement communautaire n'ont pu être lancés



qu'en juillet 2006, soit dix mois après le démarrage du Programme.

La deuxième année du programme intervient dans un contexte de restructuration du Système des Nations Unies au Burundi avec la mise en place d'un Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB). Aussi, des

CONCLUSION

In fine, la première année d'exécution du PRRSLP aura permis la consolidation et la clôture des activités résiduelles du Programme PCAC ainsi que le démarrage effectif des activités de relèvement communautaire pour l'accueil et la réintégration durable des sinistrés. Face aux importants besoins de réintégration, le Programme a apporté au cours de sa première année une contribution plurielle de manière directe et indirecte.

En somme les besoins exprimés par les communautés des cinq provinces du Programme s'élèvent à titre illustratif à : 240 écoles primaires/homes à réhabiliter et 120 à construire, 10 collèges communaux à réhabiliter et 3 à construire, 18 centres de métiers à réhabiliter, 6 centres d'alphabétisation à construire, 50 centres de santé à réhabiliter et 20 à construire, 7 hôpitaux à réhabiliter, 1300 Km d'adduction d'eau et près de 2000 sources d'eau potable à réhabiliter ou aménager, 1500 Km de piste à réhabiliter, 60 000 maisons à construire, 40 centres semenciers à réhabiliter, 10 000 tonnes d'intrants agricoles, 7 561 ha de marais à aménager, 40 000 ha à reboiser, 10 000 bovins et 30 000 caprins. Pour un besoin en financement de 70 millions de dollars pour les deux prochaines années.

Face à cette multitude de besoins, le Programme a facilité le processus participatif de priorisation et de planification intégrée des activités de réintégration. Les plans intégrés de réintégration qui ont été élaborés dans les cinq provinces constituent à ce jour les principaux outils non seulement de planification des activités mais également de coordination des réponses aux besoins de réintégration des sinistrés ainsi que de mobilisation des ressources.

Le Programme contribue efficacement à la coordination des activités de réintégration à travers l'animation des travaux du Groupe Thématique Réintégration aux niveaux local et national. Dans le cadre de la prévention des crises, le programme a mené une analyse des conflits, des structures et des mécanismes traditionnels de leur gestion/prévention et a développé un plan d'action pour la réconciliation nationale et la consolidation de la paix.

Dans l'optique de contribuer directement au relèvement communautaire, le Programme a assuré la continuité des activités du PCAC (Provinces de Muyinga, Karuzi et Mwaro) et a initié 11 projets de relèvement communautaire dans les cinq provinces prioritaires dont les principaux produits attendus sont : 6 centres semenciers réhabilités, 215 ha de marais réhabilités et mis en valeur, 90 groupements d'agriculteurs appuyés et formés en organisation et en techniques diverses de production et conservation des semences,

d'élevage et de protection de l'environnement, 4 groupements d'artisans locaux encadrés et appuyés, plus de 10 tonnes de semences améliorées distribuées (pomme de terre, haricot, maïs, soja, etc.), plus de 10.000 boutures de manioc, 1.512.000 cordes de patate douce, 2.650 sachets de semences maraichères distribués, 3.650 kg de produits agro pharmaceutiques distribués (urée, DAP, KCL, choux, dithane, etc.).


Un moulin fonctionnel, 450 unités d'outillage agricole distribuées (houes, machettes, fourches, râtaux, pelles, arrosoirs, etc.), 10 vaches et 2 taureaux achetés, 2.600 chèvres injectées dans la chaîne de solidarité communautaire, 965.500 plants agro forestiers, forestiers et fruitiers produits, 365 ha de bassins versants aménagés, 6 étangs piscicoles et 6 poulaillers sur pilotis réhabilités, 100 ruches modernes installées, 3.600 plants d'huile de palme diffusés, une unité améliorée d'extraction d'huile de palme installée.

A ces 12 projets s'ajoutent 6 nouveaux projets nouvellement approuvés et qui seront mis en œuvre au cours de la prochaine année du Programme. Dans le cadre de la mobilisation des ressources, le Programme a contribué à la mobilisation de 12 millions de dollars pour ses activités. Sur le plan interne, l'avènement du Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi et les contraintes budgétaires imposent une restructuration du dispositif de gestion du Programme afin qu'il cadre avec les nouvelles orientations du Système des Nations Unies au Burundi.

Suite de la page 14

contraintes financières pour le budget de fonctionnement se font de plus en plus ressentir. Si les ressources nécessaires ne sont pas mobilisées à temps, la survie du programme devra reposer sur une meilleure stratégie et une restructuration adéquate. C'est ainsi que sur proposition du CTP, la réunion générale du Programme tenue à Bujumbura le 18 juillet 2006 a décidé de la mise en place d'un comité technique interne de réflexion stratégique. Depuis le 18 septembre 2006, la Direction du Bureau organise une série de réunions de réflexion et de consultations avec le siège dans le cadre de la définition d'une stratégie de transition pour le programme. La stratégie du PRRSLP qui s'inspire des conclusions des réflexions, des analyses et des consultations les plus larges possibles s'articule autour de trois points :

- (I) - La négociation avec les Donateurs pour le partage des coûts opérationnels dans le cadre de leurs contributions ;
- (II) - La restructuration du programme et son alignement sur les priorités de la feuille de route du BINUB
- (III) - La mise en commun des services par les différents projets au niveau interne.



*Vert: Zones actuelles d'intervention du programme
Jaune: Nouvelles zones d'extension prévue*

Programme d'appui à la Réintégration/Réhabilitation des Sinistrés et de Lutte contre la Pauvreté (PRRSLP)

3, Rue du marché, BP : 1490, Bujumbura/Burundi

Tél: 30 13 00/Fax: 22 81 08

prrsp.bi@undp.org

Dans les provinces: Cankuzo, Karuzi, Makamba, Ruyigi, Rutana



Green Building, Chaussée du peuple Murundi, 4470

BP: 1490, Tél: +257 30 11 00

Fax: +257 30 11 90

Bujumbura/Burundi

<http://www.bi.undp.org>

Burundi