

REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE ET
DE L'ALPHABETISATION

SECRETARIAT GENERAL

Unité de Suivi de l'Exécution du PDDE

PDDE

PROGRAMME DECENNAL DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION AU NIGER

RAPPORT FINANCIER

BILAN AN II - PRÉVISIONS AN III

Septembre 2005

SOMMAIRE

I - Bilan financier de l'An II du PDDE.....	3
I.1 Exécution budgétaire d'octobre 2004 à septembre 2005 :	3
I.2 Exécution des projets d'octobre 2004 à septembre 2005 :	5
I.3 Appuis budgétaires 2004-2005 :	6
I.4 Marchés publics :	7
II – Prévisions pour l'An III du PDDE.....	8
II.1 Présentation du CDMT 2006-2008 pour le secteur :	8
II.2 Présentation des budgets-programmes 2006-2008 du MEBA :	10
II.3 Prévisions de dépenses et de recettes pour l'exécution des activités de l'an III du PDDE.....	12

ANNEXES

ANNEXE I.....	17
RAPPORT FINANCIER SUR LES APPUIS BUDGÉTAIRES DU FAST TRACK.....	17
ANNEXE II – 1.....	23
LISTE DES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	23
ANNEXE II – 2.....	26
LISTE DES ACTIVITÉS DES PTF DANS LE CADRE DU PDDE	26
ANNEXE II – 3.....	48
FORMATIONS ORGANISÉES PAR LES PTF	48
ANNEXE III.....	55
Marchés publics d'octobre 2004 à septembre 2005	55
ANNEXE IV – Liste des marchés publics 2004.....	57

I - Bilan financier de l'An II du PDDE

I.1 Exécution budgétaire d'octobre 2004 à septembre 2005 :

a) Exécution du budget 2004 :

TITRES	CREDITS VOTÉS	ENGAGEMENT		DISPONIBLE	
		MONTANT	%/CV	MONTANT	%/CV
TITRE 2 / DEPENSES DE PERSONNEL	21 679 709 992	17 453 717 637	80,51%	4 225 992 355	19,49%
TITRE 3 / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 064 829 000	2 040 591 340	98,83%	24 237 660	1,17%
TITRE 4 / SUBVENTIONS ET AUTRES TRANSFERTS	8 093 960 000	7 782 677 301	96,15%	311 282 699	3,85%
TITRE 5 / INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L'ETAT*	108 589 000	90 878 765	83,69%	17 710 235	16,31%
TOTAL	31 947 087 992	27 367 865 043	85,67%	4 579 222 949	14,33%

* Au Titre 5, les dépenses relatives aux projets ne sont pas prises en compte

b) Le projet de loi de finances 2005 :

Le **PLF 2005** présenté par le MEBA était de **61,3 milliards de FCFA**, compte tenu de la programmation des activités de l'an II du PDDE et du Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) validé.

Le budget voté en octobre 2004 a été de **46,3 milliards de FCFA** ; ce budget ne permettait pas de prendre en compte en particulier les dépenses totales concernant les pécules des enseignants contractuels (-3,2 milliards de FCFA), l'achat des matériels pédagogiques (manuels) et des fournitures scolaires (-1,4 milliards de FCFA), les subventions aux COGES, CAPED et double flux (-0,7 milliard de FCFA), le développement des cantines scolaires (-1 milliard de FCFA) et des constructions et équipements scolaires (-2,6 milliards de FCFA).

Suite à une action concertée du MEBA et des PTF, une requête a été présentée au Ministère de l'Economie et des Finances afin que l'ensemble des appuis budgétaires ciblés apportés par les bailleurs soit pris en compte dans le cadre d'un ajustement budgétaire.

En janvier 2005, une **Loi de Finances Rectificative** a permis de prendre en compte ses dépenses et le budget a été relevé à **56 milliards de FCFA** (soit 37,7 milliards de FCFA sur volet Trésor hors ressources Projets)

c) Exécution du budget 2005 (Janvier-septembre) :

TITRES	CREDITS VOTÉS	ENGAGEMENT		DISPONIBLE	
		MONTANT	%/CV	MONTANT	%/CV
TITRE 2 / DEPENSES DE PERSONNEL	18 073 808 000	13 555 356 000	75,00%	4 518 452 000	25,00%
TITRE 3 / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 548 131 000	2 611 847 335	73,61%	936 283 665	26,39%
TITRE 4 / SUBVENTIONS ET AUTRES TRANSFERTS	11 865 630 000	6 082 162 799	51,26%	5 783 467 201	48,74%
TITRE 5 / INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L'ETAT*	113 476 000	39 256 100	34,59%	74 219 900	65,41%
TOTAL	33 601 045 000	22 288 622 234	66,33%	11 312 422 766	33,67%

* Au Titre 5, les dépenses relatives aux projets ne sont pas prises en compte

d) Exécution budgétaire de l'AN II du PDDE :

Les dépenses correspondant à la période octobre 2004-septembre 2005 s'élèvent à près de 31 milliards de FCFA et sont réparties de la manière suivante :

Répartition par titre :

Titre	Intitulé	Engagements	%
2	DEPENSES DE PERSONNEL	17 918 777 237	57,82%
3	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 276 656 649	10,57%
4	SUBVENTIONS ET AUTRES TRANSFERTS COURANTS	9 724 747 521	31,38%
5	INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L'ETAT (Volet Trésor)	69 164 735	0,22%
Total général		30 989 346 142	100,00%

Remarque : le titre 2 n'inclut pas les pécules des contractuels qui sont dans le titre 4

Répartition par composante :

Composantes	An II - 2004-2005				
	Réalisé				
	Biens et Services	Investissements	Salaires	Total	%
Accès à l'éducation	550 985 564	0	25 396 388 042	25 947 373 606	84%
Qualité de l'éducation	2 101 209 168	1 669 442 751	-	3 770 651 919	12%
Développement Institutionnel	1 202 155 882	69 164 735	-	1 271 320 617	4%
Total Général	3 854 350 614	1 738 607 486	25 396 388 042	30 989 346 142	100%
%	12%	6%	82%	100%	

1). Les dépenses relatives au personnel : Les dépenses relatives au personnel (non compris les contractuels) sont gérées directement par le MEF. Ces dépenses de la composante " Accès" représente près de 58% du budget du MEB/A .

Les contractuels, au nombre de 15 639 comptabilisent 9 108 302 000 FCFA de pécules, soit près de 26% des dépenses totales. Les pécules sont traitée au niveau du Ministère et le paiement s'effectue par les payeurs dans les régions et les percepteurs dans les départements.

2). Les dépenses concernant le fonctionnement des services : elles concernent aussi bien le niveau central que les régions. Les dépenses des examens, des manuels pédagogiques et fournitures scolaires constituent l'essentiel des crédits, soit 80% du total d'exécution de ce chapitre.

3). Les dépenses de subventions et transferts : elles comprennent les dépenses des cantines scolaires, les pécules des contractuels et les appuis aux CAPED, COGES, aux classes à double flux, et aux ENI pour l'essentiel.

Les crédits de ce titre 4 sont hors régulation sauf la subvention accordée à l'INDRAP et les cantines, ce qui permet d'obtenir un taux d'exécution très acceptable de 67,64 %.

4). Les dépenses d'investissements exécutés par l'Etat : les dépenses sont essentiellement constituées de matériels de bureau et de consommables informatiques.

Ces dépenses ont permis d'accueillir 250 000 nouveaux élèves en première année d'étude (CI), de recruter 2 850 nouveaux enseignants, de lancer un programme de construction de 2 917 classes, de former les 5 000 contractuels qui n'avaient suivi une formation initiale, de doter les inspections et les secteurs pédagogiques en moyens de déplacements leur permettant ainsi la visite de plus de 6 000 classes, d'éditer et diffuser plus de 2 300 000 manuels scolaires, de former les membres des cellules COGES (22 500 membres), etc..

I.2 Exécution des projets d'octobre 2004 à septembre 2005 :

La contribution des projets se décompose de la manière suivante :

(millions de FCFA)

Projets	Totaux
ACEB - Canada	960
AFD - France - EBN	651
AFD - France - PADEN	120
BADEA	394
Carte scolaire - UE	64
EDUSIDA - GTZ	52
FAD 1 - BAD	604
FAD 2 - BAD	65
KFW	1 802
PADEB - BM	3 027
PAEFAN II - BID	497
PAEFAN III - BID	285
PAEFAN IV - BID	164
PAM	3 890
PAREIS - Canada	35
PHAS - Danemark	357
PNUD/FENU/FBS - PCLCP	92
SCOFI - Canada	609
SOUTEBA - UE	1 593
UNICEF	783
Total projets	16 045

La description des activités des projets est présentée en annexe II (extraction de la base de données PTF).

Les principales réalisations ont concerné :

- Les constructions de nouvelles salles de classe et de latrines ;
- Le remplacement de classes en paillote par des classes en matériaux définitifs ;
- L'équipement des salles de classe ;
- La formation initiale et continue des enseignants ;
- La formation et le perfectionnement des cadres des services centraux et déconcentrés ;
- L'alphabétisation des adultes ;
- l'extension de l'appui aux COGES ;
- l'expérimentation des écoles rurales alternatives ;
- l'achat des manuels et fournitures scolaires ;
- la formation et la sensibilisation des parents d'élèves.

Par rapport aux difficultés rencontrées, on peut citer :

- la lourdeur des procédures des décaissements ;
- la lenteur dans le décaissement des fonds de contrepartie ;
- la lenteur dans les procédures d'attribution des marchés ;
- la lenteur dans les constructions des infrastructures scolaires.

I.3 Appuis budgétaires 2004-2005 :

Dans le cadre de l'initiative Education Pour Tous - Procédure Accélérée (initiative EPT – PA ou Fast Track) et suite à la déclaration de Rome de février 2003 sur l'harmonisation de l'aide, les partenaires techniques et financier du Niger ont renforcé leur soutien au PDDE en signant le 8 juin 2003, avec le Ministère de l'Education de Base et de l'Alphabétisation, un Cadre Partenarial.

En application du Cadre Partenarial, une Lettre d'Entente, qui énonce les modalités communes de mise en œuvre et de gestion d'un Fonds Commun, a été signée par la France (agissant aussi pour le compte du DFID britannique), le Danemark, la Belgique et la Banque Mondiale.

Les appuis budgétaires ciblés se répartissent comme suit :

(millions de FCFA)

Source des appuis budgétaires ciblés	Total des encaissements	Total des décaissements An II	Total des décaissements An I - An II
Fonds catalytique	2 136		
Hollande - Appui	2 703	110	1 550
Norvège - Appui	574	547	547
France - Fonds commun	2 296	1 208	1 208
Danemark - Fonds commun	57		
Totaux	7 766	1 865	3 305

Le rapport financier de ces appuis est présenté en annexe I.

Ces appuis ont permis, pendant l'exercice 2004-2005, de payer les décomptes de travaux de construction de salles de classe (110 millions de francs), d'acheter des manuels scolaires (547 millions de francs) et d'assurer le paiement des péculs des contractuels.

Il est à noter que la régulation budgétaire n'a pas permis de procéder à des engagements sur le Fonds catalytique alors que les fonds étaient disponibles sur un compte spécial de la BCEAO.

I.4 - Marchés publics :

Les marchés passés pendant cet exercice se répartissent comme suit par source de financement et par objet (voir en annexe III et IV le détail des marchés passés) :

Financements	Exécuté An II	%
Budget national	1 572 624 000	20%
Don Hollandais	889 204 377	11%
Projets	3 364 808 290	42%
PADEB	2 156 156 237	27%
Total	7 982 792 904	100%

Nature des marchés	Exécuté An II	%
Infrastructures et équipements scolaires	4 900 496 852	61%
Manuels	1 812 301 196	23%
Fournitures scolaires	1 087 634 000	14%
Appui institutionnel (formations, études et équipements informatiques)	182 360 856	2%
Total	7 982 792 904	100%

L'exécution des marchés d'infrastructures a connu un certain nombre de difficultés notamment :

- les problèmes administratifs au niveau de certaines régions entraînant un retard dans la mise en œuvre ;
- la lenteur dans le paiement des avances et décomptes des travaux ;
- la lenteur dans le traitement des dossiers en matière d'enregistrement et d'exonération ;
- la capacité financière modeste et relativement faible des entreprises retenues qui ne peuvent exécuter les travaux sans paiements préalables des avances.

II - Prévisions pour l'An III du PDDE

II.1 Présentation du CDMT ¹ 2006-2008 pour le secteur :

Sur le plan macro-économique et budgétaire, les budgets à venir s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, appuyée par les bailleurs de fonds à travers l'initiative PPTe.

Dans ce contexte, l'allocation des ressources au secteur de l'Éducation de Base et de l'Alphabétisation devrait représenter d'une part, 20% des recettes fiscales dont 50% seront allouées au primaire, auxquels s'ajouteraient d'autre part 40% des ressources provenant de l'Initiative PPTe.

Le tableau suivant présente les prévisions des dépenses du secteur en fonction des axes stratégiques du PDDE et de la nature de la dépense pour les trois années à venir.

Besoins du secteur sur la période 2006-2008 (montants en milliers de FCFA)

2006				
	<i>Biens et services</i>	<i>Investissements</i>	<i>Salaires</i>	<i>Total</i>
Accès à l'éducation	561 070	22 988 466	30 031 482	53 581 018
Qualité de l'éducation	9 654 526	500 000	0	10 154 526
Développement institutionnel	5 693 405	1 408 000		7 101 405
Total	15 909 001	24 896 466	30 031 482	70 836 949
2007				
	<i>Biens et services</i>	<i>Investissements</i>	<i>Salaires</i>	<i>Total</i>
Accès à l'éducation	597 820	33 692 159	34 938 000	69 227 979
Qualité de l'éducation	12 436 505	0	0	12 436 505
Développement institutionnel	4 553 920	731 000		5 284 920
Total	17 588 245	34 423 159	34 938 000	86 949 404
2008				
	<i>Biens et services</i>	<i>Investissements</i>	<i>Salaires</i>	<i>Total</i>
Accès à l'éducation	559 820	40 161 262	37 749 000	78 470 082
Qualité de l'éducation	13 041 595		0	13 041 595
Développement institutionnel	4 405 363	400 500	0	4 805 863
Total	18 006 778	40 561 762	37 749 000	96 317 540
Totaux				
	<i>Biens et services</i>	<i>Investissements</i>	<i>Salaires</i>	<i>Total</i>
Accès à l'éducation	1 718 710	96 841 887	102 718 482	201 279 079
Qualité de l'éducation	35 132 625	500 000	0	35 632 625
Développement institutionnel	14 652 688	2 539 500	0	17 192 188
Total	51 504 024	99 881 387	102 718 482	254 103 893

¹ Cadre des dépenses à moyen terme

Dans le cadre du développement de l'accès à l'éducation de base, l'objectif est d'atteindre en 2015 la scolarisation primaire universelle. L'atteinte de cet objectif nécessite l'accueil d'environ 350 000 nouveaux élèves par an au primaire. Afin de garder le cap de cet objectif stratégique, il est prioritaire de maintenir un rythme soutenu de recrutement d'environ 3 000 enseignants en moyenne par an correspondant à une augmentation annuelle de la masse salariale de près de 1,4 milliards de CFA et de construction et d'équipement d'environ 2 500 salles de classe en moyenne par an pour près de 11,5 milliards de CFA.

En ce qui concerne l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de l'éducation, un effort important doit être réalisé afin d'assurer d'une part une formation de qualité aux enseignants (formation initiale et formation continue) pour un coût annuel moyen proche de 2,5 milliards CFA et d'autre part l'acquisition et la distribution de manuels scolaires pour 750 millions de CFA en moyenne par an.

Dans le cadre du développement institutionnel, les programmes mis en œuvre doivent permettre d'améliorer les capacités de gestion et de pilotage des services centraux, régionaux et locaux. Près de 600 millions de FCFA par an seront dépensés en formation du personnel administratif, en soutien aux créations de COGES, au développement du système d'information et de communication, et en outils de suivi et évaluation.

Le cadrage estimatif du secteur en 2006 selon les trois scénarii retenus dans le cadre de la SRP est donné dans le tableau ci-après :

Ressources nationales anticipées (montants en millions de FCFA)

	Scénario 1 de référence	Scénario 2 de forte croissance	Scénario 3 de faible croissance
<i>Ressources nationales anticipées</i>			
PIB	1 854 200	1 869 600	1 760 200
Taux de croissance annuel du PIB	4,30%	5,60%	1,70%
Recettes fiscales (%)	12,10%	12,10%	9,80%
Recettes fiscales	224 358	226 222	172 500
Dépenses Education (20% recettes fiscales)	44 872	45 244	34 500
Dépenses Education de base (%)	50%	50%	50%
<i>Dépenses Education de base</i>	22 436	22 622	17 250
<i>Ressources PPTE</i>			
Ressources PPTE	40 000	40 000	40 000
Pourcentage Education de base	30%	30%	30%
<i>Ressources PPTE Education</i>	12 000	12 000	12 000
Total	34 436	34 622	29 250

Récapitulatif des prévisions de ressources pour 2006

Ressources propres	22 436	22 622	17 250
Ressources PPTE	12 000	12 000	12 000
Ressources projets (60% du BIE)	10 200	10 200	10 200
Ressources organisations internationales (UNICEF, PAM)	3 806	3 806	3 806
Ressources Fonds commun (FC,dons)	10 309	10 309	10 309
Total Ressources	58 751	58 937	53 565

Bilan 2006

Total dépenses	70 837	70 837	70 837
Total Ressources	58751	58937	53565
Gap	12 086	11 900	17 272

II.2 Présentation des budgets-programmes 2006-2008 du MEBA :

Le budget programme 2006-2008 se chiffre à cent quatre vingt quatorze millions six cent quatre vingt dix huit mille francs cinq cent six francs (194 698 506 FCFA). Sa répartition par titre et par année est donnée ainsi qu'il suit :

Année	Titre 2	Titre 3	Titre 4	Titre 5	Total
	Dépenses du personnel	Fonctionnement	Subventions et transferts	Investissements	
2006	19 489 895	3 149 037	13 256 749	23 442 883	59 338 564
2007	19 489 895	3 274 998	14 582 424	28 131 459	65 478 776
2008	19 489 895	3 405 998	16 040 667	30 944 606	69 881 166
Total	58 469 685	9 830 033	43 879 840	82 518 948	194 698 506

Les ressources nationales anticipées qui sont de 22,488 milliards représentent 11.43% du montant. C'est dire que les efforts de mobilisation de ressources extérieures à travers les projets et les appuis budgétaires en faveur du secteur doivent être soutenus pour trouver les moyens d'atteindre les objectifs de développement du secteur.

Pour les trois prochaines années, les objectifs sont fixés ainsi qu'il suit :

Indicateurs	2005	2006	2007	2008
Taux d'accès en première année primaire (%)	60	63	65	70
Taux brut de scolarisation primaire (%)	54,2	57	61	66
Taux brut de scolarisation primaire en milieu rural (%)	50	54	59	65
Taux brut de scolarisation des filles (%)	45,6	49	53	59
Pourcentage de filles scolarisées au primaire par rapport aux effectifs totaux scolarisés (%)	46	43	43	44
Taux de survie en primaire (%)	66	69	73	76
Taux d'achèvement du cycle de base I (%)	40	43	47	53
Nouveaux apprenants en CI (nb d'inscriptions nouvelles)	278 000	301 000	326 000	365000
Nouveaux auditeurs en alphabétisation (nb d'inscriptions nouvelles)	25 000	25 000	25 000	25000
Nombre de Comités de gestion d'établissements scolaires (COGES)	1 800	2 400	3 000	4000
Rationnaires dans les cantines scolaires (nb)	60 500	67 800	80 000	90 000
Dotation en manuel et guides du maître	1 700 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000

Quant aux principales activités à mener en vue d'atteindre les objectifs ainsi fixés, elles sont récapitulées dans le tableau ci-après :

Actions	2005	2006	2007	2008
Construction de classes en dur (nb)	2 533	2 718	2 890	4 287
Construction de classes en structure métalliques (nb)	1 306	1 306	1 472	
Réhabilitation de salles de classe	1 200	1 200	1 200	1 200
Recrutement d'éducateurs et d'enseignants supplémentaires (nb total)	2 668	2 987	3 350	3 350
Formation initiale des élèves-maîtres (nb d'apprenants)	3 000	3 000	3 000	
Formation des inspecteurs (nb d'IEB)	37	.32		
Formation des conseillers pédagogiques (nb de CP)	50	53	36	36
Formation des animateurs d'alphabétisation (nb animateurs)	206	206	208	208
Formation continue des maîtres (nb de jours de formation)	157 920	175 840	196 000	196 000
Formation des maîtres des écoles coraniques (nb de maîtres)	800	2 000	2 000	2 000
Création cellules d'animation pédagogique fonctionnelles (CAPED)	70	80	90	90

En tenant compte de ces prévisions de dépenses pour 2006, les dépenses totales pour la réalisation de la 1ère phase du PDDE (2003-2006) du secteur de l'éducation de base 1 sera de **208,5 milliards de FCFA** pour un coût prévisionnel initial qui était de 283 milliards de FCFA ; la différence est due principalement au programme de construction plus modeste (-20 milliards) et aux coûts surestimés ou prématurés des formations initiales et continues, des programmes santé, nutrition et SIDA et du développement institutionnel.

L'évolution des dépenses au cours de cette première phase est présentée dans le tableau ci-dessous :

Etat des dépenses du secteur Education de base 1 : 1ère Phase du PDDE - 2003-2006

(Millions de FCFA)

	2003	2004	2005	2006*	Totaux	%
Fonctionnement	27 130	32 560	37 680	35 898	133 268	64%
Investissements :						
- Financements extérieurs	7 139	15 275	18 330	17 291	58 036	28%
- Ressources propres	1 018	663	42	6 152	7 875	4%
- PSTE - PSP (hors budget MEBA)	2 620	1 800	2 930	2 000	9 350	4%
Totaux	37 907	50 298	58 982	61 341	208 528	100%

* Les chiffres 2006 représentent le projet de loi de finances du MEBA (et du MEF pour la partie correspondant au Programme spécial du Président (PSP) concernant des constructions de classes)

II.3 Présentation des prévisions de dépenses et de recettes pour l'exécution des activités de l'an III du PDDE

Programmation budgétaire an III du PDDE : période d'octobre 2005 à septembre 2006 :

(unité monétaire : le franc CFA)

Titre	Intitulé	Programmation	%
2	DEPENSES DE PERSONNEL	19 135 873 000	54,02%
3	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 248 810 500	9,17%
4	SUBVENTIONS ET AUTRES TRANSFERTS COURANTS : Pécules des contractuels, subventions aux COGES et CAPED, Cantines scolaires, double flux	12 910 469 250	36,45%
5	INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT (Volet Trésor) - Equipement des services centraux et déconcentrés	128 999 500	0,36%
Total général		35 424 152 250	100,00%

Ressources prévisionnelles 2005-2008 :

Le montant des ressources apportées par les projets reste un montant exprimant un potentiel, l'expérience prouve qu'en général seul 60% de ce montant est réellement décaissé pendant l'exercice, ce qui porterait le montant des ressources « Projet » à 10,4 milliards de FCFA seulement.

La description des projets est présentée en annexe II

(millions de FCFA)

Source	2005	2006	2007	2008	Totaux
<i>Etat Nigérien</i>		<i>Chiffres du PLF2006</i>			
Ressources nationales LFI	23 705	30 684	31 437	33 764	119 591
Ressources PPTE	6 700	11 366	11 000	11 000	40 066
LFR	9 720				
Total Etat	40 125	42 050	42 437	44 764	159 657
<i>Fast track</i>		<i>Chiffres PTF</i>			
Fonds catalytique		4 000	4 000	4 000	12 000
FTI Norvège	500				500
FTI Hollande	1 560	2 373			3 933
Fonds commun France	3 280	2 624	656		6 560
Fonds commun Belgique	1 312	1 312	1 312	1 312	5 248
Fonds commun Danemark	101	75			176
Total Fast track	6 753	10 309	5 968	5 312	28 240
<i>Projets sur budget MEBA</i>		<i>Chiffres du PLF2006</i>			
ACEB - Canada	960				960
ACDI		350			350
AFD - France - EBN	1 114	2 907	1 968	1 600	7 589
BADEA	192	1 007			1 199
Carte scolaire - UE	89				89
EPT - JICA - Japon	250	21			271
FAD1 - BAD		369			369
FAD2 - BAD	2 156	3 073	2 700	379	8 308
KFW	1 588	360			1 948
EDUSIDA - GTZ	71	77	40		188
OPEP	1 564				1 564
PADEB - IDA	5 422	3 357	2 231		11 010
PADENF - Canada	49	787			836
PAEFAN II - BID	194				194
PAEFAN III - BID	406	624			1 030
PAEFAN IV - BID	782	2 546	2 235		5 563
PAREIS - Canada					
PHAS - Danemark	669	554	599	592	2 414
SCOFI - Canada	415				415
SOUTEBA - UE	1 162	573	573	573	2 881
Suisse - ENF		686			
Total projets sur budget MEBA	17 083	17 291	10 346	3 144	47 178
<i>Projets sur budget MEF</i>		<i>Chiffres PTF</i>			
UNESCO (FIT - Japon)	186				186
UNICEF	1 169	1 169	1 169		3 507
PAM	2 417	2 637	3 474		8 528
Total projets sur budget MEF	3 772	3 806	4 643		12 221
<i>Projets hors Budget</i>		<i>Chiffres PTF</i>			
PADEN - France	756	730	360		1 846
Constructions SDC - JICA	1 545	1 500	1 500		4 545
Education sanitaire - JICA	40	40			
JEC - PNUD (FIT-Japon)	168				168
PNUD/FENU/FBS - PCLCP	80	80	65		225
KFW		1 140			1 140
Total projets hors Budget	2 589	2 350	1 925		6 784
Total Projets	23 444	23 447	16 914	3 144	66 183
<i>Aide budgétaire générale UE - PPARP 2006-2008</i>					
Tranche fixe modulable "Education"		3 280	3 280	3 280	6 560
Total ressources	70 322	79 086	68 599	56 500	260 640

Ventilation des dépenses par composantes et programmes :

(montants en milliers de FCFA)

Composante	Sous-composantes	Coûts	Financements acquis		A rechercher
			Sources	Montant	
ACCES	Recrutement et Gestion du personnel	30 954 967	BN et PPTE	30 904 967	
			PADEB	50 000	
	Total recrutement	30 954 967		30 954 967	
	Promotion de la scolarisation	1 724 587	Privé	4 758	1 267 235
			PADEB	452 595	
	Total promotion de la scolarisation	1 724 587		457 353	1 267 235
	Infrastructures et Equipements	21 832 267	PADEB	254 000	13 145 305
			Fonds Catalytique	2 724 000	
			FAD, BADEA	732 000	
			PAEFAN	850 700	
			Fonds commun	3 635 862	
SOUTEBA			30 000		
SOUTEBA-PADEB			70 400		
PADEB- AFD			390 000		
Total construction et équipements	21 832 267		8 686 962	13 145 305	
Total composante Accès	54 511 821		40 099 282	14 412 540	
QUALITE	Curricula	1 063 423	ACDI	278 350	
			Fonds commun	785 073	
	Formation initiale et continue	3 461 874	PADEB	149 297	1 937 959
			SOUTEBA-PADEB-EBN	1 102 618	
			SOUTEBA	272 000	
	Suivi des acquis scolaires et examens	788 859	PADEB	71 057	
			PADEN	22 000	
			UNESCO	30 000	
			PAEFAN/cand	62 000	
			Edu II FAD	81 000	
ETAT			522 802		

Composante	Sous-composantes	Coûts	Financements acquis		A rechercher
			Sources	Montant	
QUALITE	Les innovations pédagogiques:				
	Ecoles rurales alternatives	488 006	PADEB	488 006	-
	Education bilingue	628 965			628 965
	Education Environnementale	619 228			619 228
	Santé-Nutrition-Sida	439 183	FAD	305 500	83 150
			DANIDA	27 150	
			PADEB	23 383	
	formation initiale et continue du ENF	2 337 643			2 337 643
	Documentation et matériels pédagogiques ENF	77 875	PRODENF	38 875	39 000
Total composante Qualité	9 905 054		4 259 110	5 645 945	
Développement institutionnel	Renforcement des ressources humaines & mutations institutionnelles	201 218		201 218	
	Renforcement des Capacités de planification et de gestion	320 485	Fonds commun	7 000	199 924
			PADEN	18 000	
			PADEB	95 561	
	Développement des COGES	945 157	PADEB	631 086	314 071
	Appui à l'Unité de Suivi de l'Exécution du PDDE	230 012	PADEB	79 000	107 000
			Fonds commun	15 000	
			BN	29 012	
	Service central de l'informatique, de la documentation et des archives	235 830	PADEN	38 550	187 780
		PADEB	9 500		
Fonctionnement des services	1 421 413	BN	1 421 413		
Total composante institutionnel	3 354 115		2 545 340	808 775	
TOTAL PROGRAMME	67 770 991		46 903 732	20 867 259	

ANNEXES

I – Rapport financier sur les appuis financiers

II - Extraits de la base de données des PTF :

II.1 – liste des engagements des partenaires techniques et financiers

II.2 – liste des activités des partenaires techniques et financiers

II.3 - liste des formations organisées par les PTF

III – Marchés publics passés entre octobre 2004 et septembre 2005

IV - Liste des marchés publics passés en 2004 et 2005

ANNEXE I

RAPPORT FINANCIER SUR LES APPUIS BUDGÉTAIRES DU FAST TRACK

DON HOLLANDAIS

Accord de financement: TF 053053

Cadre Fast-Track

N° Compte spécial: H00-2612200-H00060071

Date 26/01/2004

Montant en devise: 5 000 000 USD

Date clôture: 30/06/2004

Montant en CFA x1000: 2 702 500

Date dernier : 20/04/2004

Montant décaissé en CFA : 2 702 500

Introduction

Le Don Hollandais N° TF 05353 a été octroyé par la Hollande suite à l'élection du Niger à l'Initiative Fast-Track, qui vise l'accélération de l'atteinte des objectifs du millénium dans le domaine de l'éducation de base. La lettre d'accord signée entre le Niger et l'IDA qui assure le secrétariat de l'Initiative précise que ce Don a pour but « d'aider le MEBA à accroître la scolarisation et l'achèvement de l'école primaire à travers l'élaboration et l'exécution de réformes politiques et d'intervention développées autour des objectifs suivants : (i) l'exécution et la consolidation d'une politique de recrutement d'enseignants contractuels, (ii) l'amélioration de la distribution et de la disponibilité de manuels scolaires, (iii) le renforcement des capacités du MEBA ».

En rapport avec ces objectifs, les 5 millions de dollars du Don ont été affectées aux activités ci-après :

- paiement de pécules des enseignants contractuels pour 2400.000 USD ;
- construction et équipement de 180 salles de classe pour 1500.000 USD ;
- construction et équipement de 12 secteurs pédagogiques 300.000 USD ;
- appui à 600 CAPED pour 500.000 USD ;
- dotation en matériel informatique des services statistiques des DREBA pour 300.000

USD

(Cette répartition a été faite sur la base d'un dollar estimé à 600 FCFA).

Au plan budgétaire, la mise en place du Fonds a été laborieuse. En effet, malgré le décaissement intervenu en avril 2004, le MEBA n'a pas pu utiliser les ressources du Don car les dépenses y relatives n'ont pas été inscrites au budget de l'année. Seule la dépense relative au paiement de trois mois de pécules des enseignants contractuels a été effectuée du fait de l'existence d'une ligne budgétaire suffisamment fournie.

Cette situation a conduit le ministère à demander le report de la date de clôture du Don initialement fixé au 30 juin 2004 en attendant de trouver une solution avec le ministère des finances. La requête fut agréée et la nouvelle date de clôture fixée à juin 2005.

Finalement, le report de la date de clôture a permis au MEBA de proposer au Ministère de l'Economie

et des Finances, dans le cadre de la Loi des Finances Rectificative 2005, d'inscrire le solde non engagé pour un montant 1.298.000. 000 CFA. La proposition fut prise en compte avec l'inscription au Titre 5 du budget 2005 d'un montant de 1.296.000.000 FCFA réparti comme suit :

- construction et équipement de salles de classes (936.000.000 CFA) paragraphe 233, ligne 5-61-4-4-6-19-02-00-01-11-233-11
- construction et équipement de secteurs pédagogiques (312.000.000 CFA) paragraphe 233, ligne 5-61-4-4-6-39-04-00-01-11-233-11
- appui aux services statistiques des DREBA (48.000.000 CFA) paragraphe 219, ligne 5-61-4-4-6-41-04-00-01-11-219-10

Situation des engagements:

En 2004, le montant total des engagements budgétaires s'élève à 1.439.958.200 FCFA soit 53%. Ces engagements ont concerné le paiement de trois mois de salaire (mars, avril, mai) des enseignants contractuels pour 1.040.000.000 FCFA, ainsi que la formation de ceux d'entre eux n'ayant pas le diplôme de l'école normale pour une somme de 39.958.200 FCFA.

En plus de ces engagements budgétaires, le MEBA a signé des contrats pour la construction et l'équipement de 180 salles de classe pour la somme de 858.233.627 FCFA. A ces contrats il faut ajouter la signature d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage d'un montant de 250.275.406 FCFA avec la NIGETIP, pour la construction et l'équipement de 24 secteurs pédagogiques. Cependant tous ces contrats n'ont pas fait l'objet d'engagement budgétaire, du fait de l'inexistence sur le budget 2004 des lignes appropriées.

En 2005, d'autres contrats ont été signés. Il s'agit d'un contrat pour l'acquisition de motos pour le suivi des chantiers de construction des salles de classe pour un montant de 15.300.000 FCFA et de 11 commandes pour l'acquisition de matériel informatique destiné aux services statistiques des directions régionales pour un coût global de 47.919.792 FCFA.

En ce qui concerne l'engagement budgétaire, la somme de 565.347.184 FCFA a pu être engagée sur les lignes inscrites au budget 2005. Cette somme porte sur 7 des 18 contrats de construction de salles de classe et les commandes du matériel informatique des DREBA. Les autres contrats n'ont pas pu être engagés, faute de crédits disponibles

Au total il reste à engager 612.381.641 FCFA réparti entre les contrats de construction de salle de classe pour 356.105.535 FCFA, et la convention avec NIGETIP pour 256.025.327 FCFA.

Situation des décaissements:

Le relevé du compte spécial de la BCEAO en date du 19 septembre 2005 fait apparaître une rentrée unique de fonds d'un montant de 2.702.500.000 FCFA (correspondant au montant du Don) et des retraits d'un montant total de 1.549.559.042 FCFA, d'où un solde 1.152.940.958 FCFA.

En 2004, le montant des retraits s'est élevé à la somme de 1.439.958.200 CFA. Ces retraits sont relatifs à trois engagements dont :

- 1.040.880.000 FCFA pour le paiement des salaires des mois de mars, avril 2004, des enseignants contractuels ;
- 359.120.000 FCFA pour le paiement des salaires du mois de mai 2004 des enseignants contractuels.
- 39.958.200 FCFA pour la prise en charge de la formation des enseignants contractuels.

Les retraits effectués en 2005 sont de 109.800.642 FCFA. Ils ont permis de payer les décomptes de travaux de construction de salles de classe.

Exercice budgétaire 2004

DON HOLLANDAIS TF 053053

CodeActi	Désignation activité	BudgProposé	BudgVoté	BudgEngag	BudgDécaissé	Non Eng
E107201	Construction et équipement de secteurs Pédagogiques	312 000	0	0	0	0
E107203	Appui au fonctionnement des CAPED	300 000	0	0	0	0
E107204	Formation de mise à niveau des enseignants Contractuels	0	0	40 000	39 958	-40 000
E301101	Construction et équipement de nouvelles salle de Classe en dur	900 000	0	0	0	0
E304101	Renforcement des capacités de la DEP et des Structures déconcentrées en production des	48 000	0	0	0	0
E307101	Salaires et traitement des enseignants fonctionnaires			1 400 000		
E307102	Salaires et traitement des enseignants contractuels	1 440 000	1 440 000		1 400 000	
Sous-total 2004		3 000 000	1 440 000	1 440 000	1 439 958	0

Exercice budgétaire 2005

DON HOLLANDAIS TF 053053

CodeActi	Désignation activité	BudgProposé	BudgVoté	BudgEngag	BudgDécaissé	Non Eng
E107201	Construction et équipement de secteurs Pédagogiques	252 275	312 000	0	0	312 000
E107203	Appui au fonctionnement des CAPED	171 291	0	0	0	0
E301101	Construction et équipement de nouvelle salle de Classe en dur	826 434	936 000	517 428	109 601	418 572
E304101	Renforcement des capacités de la DEP et des Structures déconcentrées en production des	48 000	48 000	47 920	0	80
Sous-total 2005		1 298 000	1 296 000	565 348	109 601	730 652
Sous- TF 053053		4 298 000	2 736 000	2 005 348	1 549 559	730 652

DON NORVEGIEN

Accord de financement: TF 053064

Cadre : Fast-Track

N° Compte spécial: H00-2612200-H00060072

Date : 26/01/2004

Montant en devise: 7 2529 300 NOK

Date clôture: 30/06/2005

Montant en CFA x1000: 574 344

Date dernier : 18/06/2004

Montant décaissé en CFA : 574 344

Introduction

Tout comme le Don Hollandais TF 053053, le Don norvégien TF 053064 a été octroyé dans le cadre de l'Initiative Fast-track. Il porte sur les mêmes objectifs et est soumis aux mêmes modalités de gestion que le Don hollandais. Le Montant du Don est de 7.253.300 NOK correspondant à 1000.000 USD. Il a été décaissé en deux tranches : une première tranche de 548.736.296 FCFA en 2004 et une deuxième tranche de 25.607.951 FCFA en 2005.

En ce qui concerne l'affectation des ressources du fonds, l'Accord de Financement précise qu'elles sont exclusivement destinées à l'achat de manuels scolaires. C'est ainsi que le MEBA avait décidé d'utiliser les fonds pour procéder au règlement de factures d'achat de manuels, dont les contrats ont été passés en 2003. Faute d'inscription budgétaire, l'opération n'a pu se dérouler en 2004 et fut reportée en 2005.

Situation des engagements:

Suite à l'adoption de la Loi des Finances Rectificatives en 2005, des engagements budgétaires d'un montant de x ont été effectués en 2005. Ils ont été faits sur le Titre 3 pour un montant de 546 990 000 FCFA et concerne les contrats passés avec les Ets Daouda pour une somme de 484 990 000 CFA et l'Ets TOUT POUR L'ECOLE ET LE BUREAU pour 62 000 000 CFA.

Situation des décaissements:

Au 30 septembre 2005, le compte spécial fait apparaître un solde 27.354.247 FCFA.

Exercice budgétaire 2004

		DON NORVEGIEN TF 053064				
CodeActi	Désignation activité	BudgProposé	BudgVoté	BudgEngag	BudgDécaissé	Non Eng
E103204	Acquisition/distribution des livres d'histoire géographique	600 000	0	0	0	0
Sous-total 2004		600 000	0	0	0	0

Exercice budgétaire 2005

		DON NORVEGIEN TF 053064				
CodeActi	Désignation activité	BudgProposé	BudgVoté	BudgEngag	BudgDécaissé	Non Eng
E103204	Acquisition/distribution des livres d'histoire géographique	515 236	574 344	546 990	546 990	27 354
Sous-total 2005		515 236	574 344	546 990	546 990	27 354
Sous-total TF 053064		1 115 236	574 344	546 990	546 990	27 354

Cadre : Fast-track (Fonds catalytique)**N° Compte spécial:** H00-2612200-H00060071**Date****Montant en devise:** 8 000 000 USD**Date clôture:****Montant en CFA x1000:** 5 200 000**Date dernier :** 04/08/2005**Montant décaissé en CFA :** 2 136 000

Introduction

Le Fonds catalytique TF 054461 de l'Initiative FAST-TRACK d'un montant de 8.000.000 USD, a été budgétisé et décaissé en 2005 pour une première tranche de 4.000.000 USD correspondant à 2.136.000.000 FCFA. Ses modalités de gestion sont les mêmes que ceux du Don Hollandais TF 053053 avec lequel il partage le même compte spécial.

Les activités suivantes ont été ciblées par l'accord de financement du don :

- élaboration des curricula : 250.000 USD
- formation des enseignants contractuels : 200.000 USD
- recherche action sur la gestion du temps scolaire : 18.200 USD
- acquisition de 229 050 manuels scolaires : 687.150 USD
- subventions aux cantines : 500.000 USD
- construction de 20 secteurs pédagogiques : 440.000 USD
- acquisition 4 BUS pour les EN : 382.000 USD
- acquisition de 10 lots de matériel informatique pour les EN : 37.800 USD
- construction et équipement de 80 salles de classe en dur : 800.000 USD
- construction et équipement de 50 salles de classe à structure métallique : 218.000

USD

- subvention aux COGES : 449.280 USD
- mission de suivi et de pilotage : 17.750 USD

La totalité des 4000.000 USD ont été inscrits au Titre 5 du budget national paragraphe 234- ligne 5-61-4-4-6-31-04-00-0-01-11-234-10.

Situation des engagements:

La régulation budgétaire, n'a pas permis de procéder à des engagements. En effet il n'y a jusqu'à présent pas eu d'ouverture de crédit sur la ligne. Cette situation est pour le moins paradoxale puisque les fonds sont disponibles dans un compte BCEAO ouvert à cet effet.

Situation des décaissements:

Faute d'engagement il n' y a pas eu de décaissement.

Exercice budgétaire 2005

TF054461

FONDS CATALITYQUE

CodeActi	Désignation activité	BudgProposé	BudgVoté	BudgEngag	BudgDécaissé	Non Eng
E101103	Réalisation d'études sociaux économiques	125 000	125 000	0	0	125 000
E103201	Acquisition/réimpression des livres de lecture	326 575	326 375	0	0	326 375
E106601	Dotation des EN de moyens logistiques	191 000	191 000	0	0	191 000
E106602	Dotation des EN de moyens de matériel et mobilier de bureau	18 900	18 900	0	0	18 900
E107201	Construction et équipement de secteurs pédagogiques	220 000	220 000	0	0	220 000
E107204	Formation de mise à niveau des enseignants contractuels	100 000	100 000	0	0	100 000
E111201	Organisation de grandes enquêtes	9 100	9 100	0	0	9 100
E301101	Construction et équipement de nouvelles salle de classe en dur	400 000	400 000	0	0	400 000
E301102	Construction et équipement de nouvelles salle de classe semi finies	109 000	109 000	0	0	109 000
E307202	Subventions aux COGES pour le fonctionnement	224 640	224 640	0	0	224 640
E307204	Appui aux cantines scolaires	267 000	267 200	0	0	267 200
E403101	Organisation de mission de suiv évaluation	8 785	8 785	0	0	8 785
	Sous-total 2005	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	Sous-total TF054461	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

ANNEXE II - 1

LISTE DES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

<i>PTF</i>	<i>Pays</i>							
ACDI	Canada							
<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant</i>	<i>Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
ACEB	Aceb 2004/2006	Contrat bilatéral	13/02/2002	13/02/2002	31/03/2006	1 264 000 000	CFA	0,00 CFA
BERASCOFI	P.E. C-N n°700/20869	Contrat bilatéral	09/12/1998	15/04/2000	20/07/2005	1 661 968 400	CFA	0,00 CFA
PADENF	P.E. C-N n°7013319	Contrat bilatéral	04/12/2000	20/02/2001	31/01/2005	1 573 600 000	CFA	0,00 CFA
AFD	France							
<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant</i>	<i>Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
EBN - éducation de base au Niger	CNE 1112 01 F	Convention	29/04/2003	01/12/2003	31/12/2008	10 600 000	Euro	0,00 Euro
PADEN	CNE 3008	Convention	01/07/2006	01/07/2006	10/06/2010	12 000 000	Euro	0,00 Euro
Aide et Action	France							
<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant</i>	<i>Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
Jardins d'enfants à Téra	P.A. n°0062/99/DDRL	Projet	22/11/1999	22/11/1999		23 508 500	CFA	0,00 CFA
BAD	International							
<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant</i>	<i>Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
Education II/FAD	P-NE-IAO-005-PRÊT2100150007155 -	Projet	04/12/2003	04/05/2004	31/12/2008	13 330 000	UC	1 330 000,00 UC
BADEA	International							
<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant</i>	<i>Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
appui au secteur de	Accord de prêt du 28/02/02	Projet	28/02/2002	01/01/2006	31/12/2008	1 950 000	Dollar	490 000,00 Dollar

l'Education CUN et

PTF

Pays

Banque Mondiale

International

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
PADEB	3812-NIR DONH060 NIR	Projet	23/05/2003	23/11/2003	30/11/2007	30 000 000 Dollar	0,00 Dollar

BID

International

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
PAEFAN III	NIR 0062	Projet				2 100 000 Dollar	300 000,00 Dollar
PAEFAN IV	NIR0069+70	Convention	11/01/2004	01/01/2005	31/12/2007	9 154 000 Dollar	1 372 800,00 Dollar

Concern Worldwide

Irlande

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
Concern	DREBA de Tahoua	Lettre-accord	01/07/2004	01/08/2004	01/08/2005	93 000 000 CFA	0,00 CFA

JICA

Japon

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
Construction de classes	Note verbal Ambassade Japon/MEBA	Protocole de don	20/06/2003	28/01/2004	30/09/2005	4 825 080 000 CFA	0,00 CFA
Ecole Pour Tous	JICA03-06	Projet	24/12/2003	01/01/2004	31/12/2006	750 000 000 CFA	0,00 CFA

Lux-Development

Luxembourg

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
Ecoles et santé II	luxdevdo-Dosso	Projet		01/01/2001	31/08/2005	5 408 700 Euro	0,00 Euro

OXFAM QUÉBEC

Canada

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
Appui technique Dreba de Tahoua	OQ2??	Projet	01/03/2005	01/10/2004	31/12/2005	16 000 000 CFA	0,00 CFA
Création 15 écoles	OQ??	Projet	01/10/2004	01/10/2004	30/06/2005	143 000 000 CFA	0,00 CFA

PTF**Pays****PAM****International**

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
Programme de Pays	10285,0 (2004-2007) - WFP/EB.3/2003/7/4	Autre	01/10/2003	01/01/2004	31/12/2007	20 175 302 Dollar	3 480 000,00 Dollar

Plan Niger**Niger**

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
Plan Niger	P.A.n°0028/2000/DDRL	Lettre-accord	05/06/2000	05/06/2000	31/12/2007	5 262 484 Dollar	0,00 Dollar

PNUD**International**

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
PCLCP -Programme Cadre de lutte	CPAP 2004-2007	Projet	23/12/2003	01/01/2004	31/12/2007	8 000 000 Dollar	0,00 Dollar

UNICEF**International**

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
Unicef	CPAP - Programme Niger	Contrat bilatéral	09/01/2004	01/01/2004	31/12/2007	4 553 000 Dollar	0,00 Dollar

Union Européenne**Europe des 25**

<i>Projet</i>	<i>Réf. engagement</i>	<i>Type d'engagement</i>	<i>date signature</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant Devise</i>	<i>Contrepartie Devise</i>
Carte Scolaire	8 NIR 21 - CF NIR/6324	Convention	12/09/2000	01/07/2001	01/05/2006	1 300 000 Euro	0,00 Euro
SOUTEBA	8 ACP NIR 43 - CF n° 6471/NIR	Projet	11/03/2002	29/05/2002	31/05/2006	8 700 000 Euro	0,00 Euro

ANNEXE II - 2

LISTE DES ACTIVITÉS DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS DANS LE CADRE DU PDDE

Activités PDDE

1.1.1 Construction d'ateliers

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Union Européenne	SOUTEBA	atelier multifonctionnel sera construit dans les ENI de Dosso et Tahoua. Cet atelier servira surtout pour une initiation des élèves-maîtres à l'enseignement des Activités Pratiques et	01/04/2005	30/06/2005	6 000 000	0	0

1.1.10 Construction de salles de classes en dur

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	EBN - éducation de base au Niger	construction de 600 salles de classes en dur équipées	01/12/2003	31/12/2008	1 123 650 000	4 381 790 000	0
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Construction de 4 salles de classes en dur	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0
BAD	Education II/FAD	Action 4 : construction de 300 SDC primaire en dur (Maradi:63,Tahoua:78,Zinder:102,Tillabéri:57)	01/01/2006	31/12/2008	0	314 510 588	1 225 759 412
Banque Mondiale	PADEB	85 classes en 2004, 85 en 2005, 85 en 2006 et 85 en 2007	01/01/2004	31/12/2007	1 033 490 000	1 033 490 000	1 033 490 000
BID	PAEFAN IV	Construction de 300 classes primaires avec 20 latrines, 30 classes pour écoles coraniques rénovées et 20 latrines, 1 mini-CEG et 15 classes secondaires	01/01/2005	31/12/2007	0	1 923 240 000	1 282 160 000
BID	PAEFAN III	Construction de 100 classes base 1 et 20 classes base 2 et 2 CEG	01/10/2003	31/12/2006	0	858 162 000	0
Concern Worldwide	Concern	Construction de 5 blocs de 2 classes ;	01/01/2004	01/08/2005	59 312 000	89 000 000	89 000 000
DDC-BCS	FSIL	20 classes en primaire dont 1 en 2005 + puits scolaires 10 classes en secondaire dont 6 en 2005	01/01/2005		0	0	0
DDC-BCS	FSIL	21 classes en primaire (dont 5 en 2005) et 4 classes en secondaire	01/01/2005		0	0	0
JICA	Construction de classes	Construction de salles de classe en dur : 135 à Tahoua et 51 à Dosso	28/01/2004	30/09/2005	4 825 080 000	0	0

PNUD	PCLCP -Programme	Appui	01/01/2004	31/12/2007	20 000 000	40 000 000	18 000 000
Union Européenne	SOUTEBA	des marchés de travaux par vague de construction de salles de classes seront attribués sur base de dossiers d'appels d'offres locaux, conformément aux procédures FED,	01/05/2005	30/10/2005	194 000 000	247 500 000	247 500 000

Activités PDDE

1.1.12 Construction de salles de classes en semi-définitif ou en structure métallique

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Banque Mondiale	PADEB	150 classes en 2004,2005,2006,2007	01/01/2004	31/12/2007	0	0	0
OXFAM QUÉBEC	Création 15 écoles	Construction de 15 écoles communautaires équipées avec bibliothèque et cantine. Embauche et formation d'enseignants, d'animatrices et des	01/10/2004	30/06/2006	143 000 000	0	0

1.1.13 Construction de secteurs pédagogiques

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BAD	Education II/FAD	Action 5 : Construction de 35 locaux de secteur pédagogique (Maradi:8, Tahoua:9,Zinder:10,Tillabéri:8)	01/01/2006	31/12/2008	0	103 642 000	198 648 000
Banque Mondiale	PADEB	20 SP en 2004	01/01/2004	31/12/2004	0	0	0
Concern Worldwide	Concern	Construction de 2 secteurs pédagogiques :Tsernaoua et Kalfou	01/12/2004	01/04/2005	33 687 984	0	0
Union Européenne	SOUTEBA	Afin d'assurer un encadrement de proximité des enseignants, un secteur pédagogique sera construit dans chaque commune d'intervention	01/05/2005	30/10/2005	35 000 000	20 000 000	20 000 000

1.1.14 Construction d'IEB

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	EBN - éducation de base au Niger	construction d'une inspection avec logement	01/12/2003	31/12/2008	0	0	0
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Construction de 1 bloc de 3 latrines	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0

1.1.16 Equipement de bibliothèques

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BAD	Education II/FAD	Action 12 : Equipement des bibliothèques des 60 FEP en manuels en langue nationale	01/01/2006	31/12/2007	0	21 020 000	0

Activités PDDE

1.1.17 Equipement de CDFC

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Union Européenne	SOUTEBA	Les CDFC construits par région seront équipés en fonction des apprentissages pratiques à dispenser selon le choix des populations bénéficiaires	01/06/2005	31/07/2005	15 000 000	0	0

1.1.19 Equipement de salles de classes

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Equipement de salles de classes(100TB, 8armoires, 8 chaises, 4 bureaux)	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0
BAD	Education II/FAD	Action 7 : Equipement de 300 SDC primaire en dur : Tables bancs,bureaux, chaises, armoires et tableaux triptyques (Maradi:63, Tahoua:78, Tillabéri:57, Zinder:102)	01/01/2006	31/12/2007	0	324 000 000	0
Concern Worldwide	Concern	Equipement des 5 blocs de 2 classes avec bureau magasin	01/01/2004	01/08/2005	0	0	0
UNICEF	Unicef	Approvisionnement de 200 centres en kits alpha par un Mémo d'entente avec le PRODENF	01/01/2005	31/12/2006	40 000 000	40 000 000	0
UNICEF	Unicef	Développement d'un kit préscolaire approprié; Equipement et mobiliers pour les centres d'éveil communautaires et préscolaires coraniques	01/01/2004	31/12/2007	22 000 000	22 000 000	22 000 000
UNICEF	Unicef	Approvisionnement de 50 écoles en mobilier et équipements scolaires	01/01/2005	31/12/2007	93 000 000	100 000 000	100 000 000
Union Européenne	SOUTEBA	marchés de fourniture seront attribués par groupes d'écoles avec la fabrication, la livraison et la réhabilitation de mobiliers scolaires	01/05/2005	30/10/2005	50 000 000	34 375 000	34 375 000

1.1.20 Equipement de secteurs pédagogiques

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	EBN - éducation de base au Niger	équipement des 24 secteurs pédagogiques et des logements	01/12/2003	31/12/2008	0	0	0
BAD	Education II/FAD	Action 8 : Equipement de 35 secteurs pédagogiques en bureaux, chaises, armoires et motos (Maradi:8, Tahoua:9, Tillabéri:8,Zinder:10)	01/01/2006	31/12/2007	0	84 460 000	0
Banque Mondiale	PADEB	20 SP équipés	01/01/2004	31/12/2004	0	0	0
Concern Worldwide	Concern	équipement de 2 SP, 1 à Tsernaoua et 1 à Kalfou	01/12/2004	30/04/2005	33 687 984	0	0

UNICEF	Unicef	Réhabilitation de l'Inspection de Jardin d'Enfants de Maradi	01/01/2004	31/12/2005	1 000 000	0	0
Union Européenne	SOUTEBA	Les secteurs pédagogiques construits par commune seront équipés et dotés de matériels informatiques et panneaux solaires	01/06/2005	30/10/2005	17 850 000	10 200 000	10 200 000

Activités PDDE

1.1.21 Equipement des DREBA

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
UNICEF	Unicef	Equipement pour la formation des alphababétiseurs	01/06/2005	31/12/2005	1 000 000	0	0

1.1.22 Equipement des services centraux

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BAD	Education II/FAD	Action 10 : Equipement DEP, BSS (bureau de santé scolaire), BEPE (bureau d'exécution des projets éducation 1 et 2 FAD)	01/01/2006	31/12/2007	0	76 070 000	0
UNICEF	Unicef	Fournitures et équipements informatiques pour la division préscolaire de la DPS	01/04/2005	31/12/2005	1 000 000	0	0

1.1.23 Equipement d'IEB

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	EBN - éducation de base au Niger	équipement de l'inspection avec logement	01/12/2003	31/12/2008	0	0	0

1.1.25 Réhabilitations de salles de classes

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Banque Mondiale	PADEB	23 salles de classe réhabilitées en 2004	01/01/2004	31/12/2004	0	0	0
PNUD	PCLCP -Programme Cadre de lutte contre	Appui	01/01/2004	31/12/2007	0	0	0
Union Européenne	SOUTEBA	marchés de travaux par vague de réhabilitation de salles de classes seront attribués sur base de dossiers d'appels d'offres	01/05/2005	30/10/2005	30 000 000	30 000 000	30 000 000

1.1.26 Construction de centres d'alphabétisation

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BAD	Education II/FAD	Action 6 : Construction de 60 foyers d'éducation permanente (FEP) pour l'alphabétisation des femmes	01/01/2006	31/12/2008	0	84 533 000	169 067 000

PNUD	PCLCP -Programme Cadre de lutte contre	Appui	01/01/2004	31/12/2007	0	0	0
------	---	-------	------------	------------	---	---	---

Activités PDDE

1.1.27 Equipement de centres d'alphabétisation

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BAD	Education II/FAD	Action 11 : Equipement des 60 FEP en tables bancs, chaises, bureaux, armoires et tableaux triptyques	01/01/2006	31/12/2007	0	51 000 000	0
PNUD	PCLCP -Programme Cadre de lutte contre	Appui	01/01/2004	31/12/2007	0	0	0

1.1.3 Construction de blocs administratifs

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
DDC-BCS	FSIL	2 blocs pour le secondaire dont 1 en 2005	01/01/2005		0	0	0
UNICEF	Unicef	Construction de 100 structures métalliques chaque année 2005-07.	01/01/2005	31/12/2007	225 000 000	250 000 000	250 000 000

1.1.30 Equipement de Bureaux Magasins

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BAD	Education II/FAD	Action 9 : Equipement de 35 bureaux magasins pour directeur d'école primaire en bureaux, chaises et armoires (Maradi:8, Tahoua:9,	01/01/2006	31/12/2007	0	4 830 000	0

1.1.4 Construction de blocs latrines

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	EBN - éducation de base au Niger	construction de 200 latrines	01/12/2003	31/12/2008	0	0	0
Banque Mondiale	PADEB	85 blocs latrines en 2004,2005,2006,2007	01/01/2004	31/12/2007	0	0	0
Concern Worldwide	Concern	Construction bloc de 2 latrines	01/01/2004	01/08/2005	0	0	0
DDC-BCS	FSIL	1 bloc pour le secondaire	01/01/2005		0	0	0
DDC-BCS	FSIL	2 blocs au primaire et 4 au secondaire dont 1 en 2005	01/01/2005		0	0	0
UNICEF	Unicef	Construction des latrines doubles cabines pour filles et garçon en 50 écoles primaires chaque année 2005-07.	01/10/2005	31/12/2007	27 000 000	30 000 000	30 000 000

Union Européenne	SOUTEBA	Une fois le mode de participation villageoise défini et les sites de chantiers désignés, des marchés de travaux par vague de construction de latrines seront attribués sur base de dossiers d'appels d'offres locaux, conformément aux procédures	01/05/2005	30/11/2005	6 000 000	9 000 000	9 000 000
------------------	---------	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Activités PDDE

1.1.5 Construction de bureaux magasins							
<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	EBN - éducation de base au Niger	construction de 200 bureaux-magasins équipés	01/12/2003	31/12/2008	0	0	0
BAD	Education II/FAD	Construction de 35 bureaux magasins pour directeurs d'école primaire (Maradi :8, Tahoua:9,Zinder:10,Tillabéri:8)	01/01/2006	31/12/2008	0	24 994	47 906
Concern Worldwide	Concern	Construction de bureaux magasins	01/01/2004	31/07/2005	0	0	0
1.1.6 Construction de cantines scolaires							
<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BAD	Education II/FAD	Construction de 15 cantines scolaires (Maradi:3,Tahoua:4,Zinder:6,Tillabéri:2) dans les zones d'intervention du PAM	01/01/2006	31/12/2008	0	29 413	58 717
1.1.7 Construction de centres de ressources							
<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Union Européenne	SOUTEBA	1 CRP sera ouvert, équipé et animé dans les ENI de Dosso et Tahoua. Avec la médiathèque, une salle de micro-enseignement, une salle d'informatique avec accès Internet, le dortoir des vacataires, les salles de travail en groupe réduit,	01/04/2005	30/10/2005	83 000 000	0	0
1.1.8 Construction de CFDC							
<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Union Européenne	SOUTEBA	Un CFDC par région (Dosso, Tahoua, Tillabéry) sera construit en fonction des choix géographiques (rayonnement villageois, communal	01/05/2005	31/07/2005	50 000 000	0	0

Activités PDDE

1.1.9 Construction de murs d'enceinte ou de clôtures

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Construction de murs d'enceinte ou de clôtures(1200mètres linéaires)	01/05/2004	31/12/2006	18 696 625	2 929 625	0
DDC-BCS	FSIL	1 mur de clôture pour le secondaire	01/01/2005		0	0	0

Activités PDDE

1.2.6 Salaires et traitements

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
UNICEF	Unicef	Prise en charge des primes des éducatrices des centres d'éveil communautaires	01/01/2004	31/12/2006	2 000 000	2 000 000	0
Union Européenne	SOUTEBA	Paiement des salaires et indemnités du personnel	01/12/2004	30/10/2005	73 380 000	0	0

1.3.1 Soutien à la scolarisation des filles

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
ACDI	BERASCOFI	appui du meba dans la validation et la mise en œuvre des plans d'actions régionaux favorisant la scolarisation des filles en prenant en compte les spécificités sous-régionales et locales des zones ciblées.	20/04/2000	20/07/2005	415 000 000	0	0
BAD	Education II/FAD	Action n°13 : L'action de soutien à la scolarisation des filles consiste en : i) l'organisation de campagnes annuelles de sensibilisation des parents d'élèves pour la scolarisation des filles dans les collèges (au total 3 campagnes sont prévues) ; ii) l'équipement de 10 000 filles défavorisées des collèges en kits scolaires ; iii) la formation de 500 professeurs à l'approche genre ; iv) la mise à la disposition des établissements du Projet par le PAM d'une partie des 29 901 tonnes de produits alimentaires d'un montant de 17 318 848 \$ US qu'il fournira au pays pendant la période 2004-2007. L'objectif est de permettre à 26 000 élèves, en majorité des filles, de bénéficier dans le	01/01/2006	31/12/2008	0	57 000 000	38 000 000

		cadre des cantines scolaires, d'une alimentation journalière équilibrée et régulière.						
Banque Mondiale	PADEB	Soutien à SCOFI	01/01/2005	31/12/2007	1 175 461 000	896 000 000	551 958 000	
PAM	Programme de Pays	Distribution des rations à emporter (rations sèches), des rations sèches sont distribuées aux mères des filles scolarisées afin de promouvoir la scolarisation des filles dans les écoles où la proportion de filles est faible,	01/01/2004	31/12/2007	0	0	0	
PNUD	PCLCP -Programme Cadre de lutte contre	Programme IEC pour sensibiliser parents d'élèves et enseignants réalisé sur l'éducation de la jeune fille - caravanes de sensibilisation des parents d'élèves - ateliers de sensibilisation des	01/01/2004	31/12/2007	4 192 000	5 000 000	4 000 000	
PNUD	PCLCP -Programme Cadre de lutte contre	Programmes de sensibilisation des parents sur la scolarisation des filles élaborés et vulgarisés sur les radios rurales - émissions radiophoniques - caravanes de sensibilisation	01/01/2004	31/12/2007	5 261 000	15 000 000	9 000 000	
UNICEF	Unicef	Campagne départementale pour la promotion de la scolarisation des filles.	01/10/2005	31/12/2007	4 700 000	5 000 000	5 000 000	
UNICEF	Unicef	Elaboration d'une stratégie de communication pour la promotion de l'éducation des filles.	01/05/2005	31/12/2005	6 200 000	0	0	

Activités PDDE

1.3.2 Soutien à l'alphabétisation

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
ACDI	PADENF	sélectionner des ONG en alphabétisation et à leur octroyer des subventions financières pour réaliser des centres d'alphabétisation et renforcement des capacités des Inspections d'alphabétisation	20/02/2001	31/01/2005	49 000 000	0	0
BAD	Education II/FAD	Action n°16 : L'action de soutien à l'alphabétisation s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'alphabétisation des femmes et vise à : i) Sensibiliser les communautés de base pour qu'elles y adhèrent. Il est prévu 3 campagnes annuelles de sensibilisation ; ii) Former 5 400 auditrices en alphabétisation fonctionnelle dans les 60 foyers d'éducation permanente (FEP). Il est prévu 3 campagnes annuelles d'alphabétisation.	01/01/2006	31/12/2008	0	41 300 000	41 300 000
BAD	Education II/FAD	Action 16 : Promotion de l'alphabétisation des	01/01/2006	31/12/2008	0	41 300 000	41 300 000

		femmes par la sensibilisation des communautés de base et par la formation de 5400 auditrices en alphabétisation fonctionnelle dans les 60 FEP, Il est prévu 3 campagnes annuelles.						
Banque Mondiale	PADEB	Soutien au programme d'alphabétisation	01/01/2005	31/12/2007	0	0	0	
UNICEF	Unicef	Constitution d'une base de données statistiques en éducation non formelle	01/01/2005	31/12/2005	5 000 000	0	0	
UNICEF	Unicef	Appui à l'élaboration d'une politique nationale de l'éducation non formelle, à une stratégie de gestion pour les centres d'alphabétisation, approvisionnement des conférences, réunions, et ateliers de l'ENF	01/01/2005	31/12/2005	8 000 000	0	0	
UNICEF	Unicef	Collecte des données et statistiques éducatives et production des annuaires statistiques 2004-05, 2005-06, et 2006-07.	01/05/2005	31/12/2007	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
UNICEF	Unicef	co-financer 200 centres alpha - Approvisionner 200 centre en kits alpha - financement des DREBAS pour la formation des alphabétiseurs et le renforcement des capacités des cadres - Appui aux associations féminines	01/01/2005	31/12/2006	50 000 000	50 000 000	0	

Activités PDDE

1.3.3 Mise en place programme tutorat

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Banque Mondiale	PADEB	Mise en place du tutorat	01/01/2005	31/12/2007	0	0	0

1.3.4 Cantines et rationnaires

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
PAM	Programme de Pays	Approvisionnement en vivres et en articles non alimentaire pour 471 écoles primaires dans des zones à l'insécurité alimentaire afin d'assurer trois repas journaliers aux 45 890 élèves et ainsi participer à augmenter le taux de scolarisation et	01/01/2004	31/12/2007	2 427 000 000	2 637 000 000	3 474 000 000

2.1.1 Elaboration des programmes d'études et Refondation des curricula

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Elaboration des programmes d'études et Refondation des curricula	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0
UNICEF	Unicef	Appui technique pour l'elaboration du curriculum en hygiène et sante scolaire.	01/06/2005	31/12/2007	28 896 000	11 422 036	129 248 000

UNICEF	Unicef	Elaboration d'un guide de formation pour les éducatrices préscolaires et maîtres religieux spécifique aux compétences DIJE et Compétences de Vie Courantes (CVCs); élaboration d'une stratégie nationale pour les centres d'éveil communautaires	01/04/2005	31/08/2005	9 000 000	0	0
Union Européenne	SOUTEBA	Appui à la commission nationale des curricula pour une prise en compte effective de l'enseignement bilingue dans le cadre de la refonte des curricula du cycle de base1			4 000 000	0	0

Activités PDDE

2.1.10 Manuels et guides - Diffusion

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
PNUD	PCLCP -Programme Cadre de lutte contre	Appui pour la réalisation des activités pratiques et productives (APP) dans les écoles - formation des enseignants sur les APP - Appuyer les écoles en petit matériel et intrants pour la réalisation des	01/01/2004	31/12/2007	7 831 690	1 000 000	8 000 000
UNICEF	Unicef	Elaboration d'un guide de formation pour les éducatrices préscolaires et maîtres religieux spécifique aux compétences DIJE et Compétences de Vie Courantes (CVCs); élaboration d'une stratégie nationale pour les centres d'éveil communautaires	01/04/2005	31/08/2005	9 000 000	0	0
UNICEF	Unicef	Approvisionnement de 50 écoles en manuels scolaires et guides maîtres	01/10/2005	31/12/2005	88 000 000	0	0

2.1.11 Manuels et guides - élaboration

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
UNICEF	Unicef	Elaboration d'un guide de formation pour les éducatrices préscolaires et maîtres religieux spécifique aux compétences DIJE et Compétences de Vie Courantes (CVCs); élaboration d'une stratégie nationale pour les centres d'éveil communautaires	01/04/2005	31/08/2005	9 000 000	0	0

2.1.12 Manuels et guides - Réalisation

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BID	PAEFAN III	Matériel didactique : Edition de livres et acquisition matériel aratoires APP	01/10/2003	31/12/2006	0	194 000 000	0
UNICEF	Unicef	Elaboration d'un guide de formation pour les éducatrices préscolaires et maîtres religieux spécifique aux compétences DIJE et	01/04/2005	31/08/2005	9 000 000	0	0

Compétences de Vie Courantes (CVCs);
élaboration d'une stratégie nationale pour les
centres d'éveil communautaires

Activités PDDE

2.1.13 Projets d'école								
<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>	
AFD	EBN - éducation de base au Niger	appui à la rédaction de 1000 projets d'écoles dont 500 seront validés et mis en oeuvre - 2 missions de supervision annuelles ; - 2 audits techniques et comptables par an.	01/12/2003	31/12/2008	0	0	0	
2.1.14 Suivi et évaluation								
<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>	
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Suivi et évaluation	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0	
BAD	Education II/FAD	Action n°15 : *Cette action vise à suivre et évaluer les activités réalisées par le Projet éducation II/FAD. Elle consiste en l'acquisition des services d'un consultant en suivi-évaluation. *De même, il est prévu le recrutement d'un consultant pour l'audit du Projet.	01/01/2006	31/12/2008	0	25 520 000	25 320 000	
UNICEF	Unicef	Production des mapping régionaux des interventions PTF en zone sud.	01/06/2005	31/08/2005	3 900 000	0	0	
UNICEF	Unicef	Formations des 12 points focaux des IEBs dans 12 départements en informatique et S/E.	01/10/2005	31/12/2005	2 500 000	0	0	
UNICEF	Unicef	Constitution d'une base de données statistiques en éducation non formelle	01/01/2005	31/12/2005	5 000 000	0	0	
UNICEF	Unicef	Réalisation de MICS 2005.	01/05/2005	31/12/2005	8 100 000	0	0	
UNICEF	Unicef	Suivi et évaluation du Plan d'action: MEBA-UNICEF	01/01/2005	31/12/2005	1 600 000	0	0	
UNICEF	Unicef	Collecte des données et statistiques éducatives et production des annuaires statistiques 2004-05, 2005-06, et 2006-07.	01/05/2005	31/12/2007	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
Union Européenne	SOUTEBA	Mise en place d'un système de suivi participatif qui consistera à collecter et à enregistrer les données au niveau communal.les fiches de collecte seront harmonisées avec les fiches d'école élaborées par la DEP/MEBA, les membres des COGES seront formés	01/04/2005	30/11/2005	10 100 000	50 000 000	0	

Activités PDDE

2.1.15 Supports et outils pédagogiques

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	supports et outils pédagogiques	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0

2.1.16 Appui aux Médersa et Ecoles coraniques rénovées

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BID PAEFAN IV	Amélioration de la qualité des Médersa : formation	01/01/2005 de 100 directeurs de Médersa, recrutement et formation de 300 CE, et de 30 CE pour écoles coraniques rénovées (ECR), élaboration d'un curricula pour ECR, acquisition de livres de références, de radio-cassettes et maquettes pédagogiques, de 15 motos pour CP, de livres pour mini-CEG	31/12/2007	0	411 950 470 800		

Activités PDDE

2.1.3 Appui aux CAPED (Cellule d'Animation Pédagogique)

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	EBN - éducation de base au Niger	appui financier aux CAPED (13 000 enseignants et 5 600 directeurs concernés) -prise en charges des déplacements des IEB	01/12/2003	31/12/2008	185 000 000	270 000 000	330 000 000
Banque Mondiale	PADEB	Appui aux CAPED	01/01/2005	31/12/2007	469 192 000	239 697 000	142 692 000
Union Européenne	SOUTEBA	Appui à la réorganisation des CAPED en améliorant la programmation et la gestion du temps de la formation continue ainsi que la qualité des sessions de formation	01/02/2005	30/10/2005	20 000 000	28 000 000	36 000 000

2.1.4 Appui aux CFDC (Centre de Formation en Développement Communautaire)

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
UNICEF	Unicef	Formation des conseils d'administrations aux CFDCs	01/08/2005	31/12/2005	2 500 000	0	0

2.1.7 Bilinguisme

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Union Européenne	SOUTEBA	onsolidation de la scolarisation bilingue par : la défintion et l'officialisation du cadre curriculaire bilingue, l'adaptation des manuels et guides, la formation initiale et continue des enseignants la	01/01/2005	30/11/2005	101 000 000	174 000 000	174 000 000

promotion d'un environnement lettré

Activités PDDE

2.1.8 ERA

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	PADEN	Appui à l'élaboration de supports pédagogiques et à la préparation de la formation des enseignants pour la mise à l'essai des Ecoles Rurales	01/10/2004	31/12/2005	0	0	0
Banque Mondiale	PADEB	Appui aux ERA	01/01/2005	31/12/2007	0	0	0

Activités PDDE

2.1.9 Fournitures scolaires

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Fournitures scolaires	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0
Banque Mondiale	PADEB	Fournitures des manuels et guides scolaires	01/01/2005	31/12/2007	0	0	0
UNICEF	Unicef	Développement et distribution d'un kit préscolaire approprié pour les centres d'éveil modernes, communautaires et coraniques	01/02/2005	31/12/2005	2 500 000	0	0
UNICEF	Unicef	Approvisionnement des 600 écoles en kits scolaires, kits pédagogiques, et kits sportifs	01/10/2005	31/12/2007	200 000 000	250 000 000	300 000 000

2.2.1 Formation initiale des enseignants

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	PADEN	Appui à la formation initiale des inspecteurs et conseillers pédagogiques (ENS) : Évaluation du système, nouveaux programmes et modules de formations	01/10/2004	31/03/2006	38 000 000	0	0
AFD	PADEN	Appui à la formation initiale des instituteurs des ENI : Elaboration d'un référentiel de compétences pour un instituteur, Rénovation du dispositif de formation des ENI, Elboration d'une charte d'accueil des élèves maîtres	01/01/2005	31/03/2006	36 000 000	0	0
AFD	PADEN	Evaluation nationale du niveau de maîtrise de la langue française par les élèves-maîtres en formation dans les Ecoles Normales	01/01/2005	31/12/2005	2 000 000	0	0
Banque Mondiale	PADEB	Appui aux ENI	01/01/2005	31/12/2007	221 675 000	107 081 000	97 765 000

UNICEF	Unicef	Formation des 200 enseignants contractuels au niveau régional aux Ecoles Normales Régionales.	01/07/2005	31/12/2005	6 000 000	0	0
Union Européenne	SOUTEBA	Reformulation et enrichissement du plan d'études de la formation initiale des maîtres par : l'amélioration de la formation "théorie-pratique", l'introduction de cours en matière de pédagogie	01/12/2004	31/05/2005	71 300 000	0	0

Activités PDDE

2.2.2 Formation continue des enseignants

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	PADEN	Appui à la formation continue des enseignants: Besoins en formation et en organisation identifiés, Elaboration d'un manuel de procédures, pour les services déconcentrés	01/10/2004	31/12/2005	10 625 000	0	0
AFD	PADEN	Appui à la formation continue des équipes pédagogiques et administratives des ENI et de leurs Ecoles Annexes : Elaboration, conception , expérimentation et évaluation de référentiels de compétences	01/10/2004	31/12/2005	33 250 000	0	0
Banque Mondiale	PADEB	Appui aux IEB et aux SP, formation des encadreurs et des directeurs d'écoles	01/01/2005	31/12/2007	0	0	0

2.2.3 Formation des éducateurs

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Formation des éducatrices	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0
PNUD	PCLCP -Programme Cadre de lutte contre	Former les animateurs des centres d'alphabétisation	01/01/2004	31/12/2007	0	0	0
UNICEF	Unicef	Formation des 140 formateurs et éducateurs en développement intégré du jeune enfant, compétences de vie courante et protection	01/08/2005	31/10/2005	10 000 000	0	0
Union Européenne	SOUTEBA	Formation de jeunes déscolarisés de niveau 4ème qui auront été sélectionnés par les APE comme éducateurs parascolaires.	01/04/2005	30/11/2005	12 200 000	0	0

2.3.1 Examens

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	PADEN	Test d'un logiciel (LAGEX) pour le traitement informatisé des opérations de gestion du Certificat de Fin d'Etudes du Premier Degré et étude pour sa généralisation éventuelle.	01/01/2005	31/12/2005	4 000 000	0	0

Activités PDDE

2.3.3 Enquêtes d'évaluation des acquis scolaires

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Banque Mondiale	PADEB	organisation de 3 enquêtes et appui institutionnel à la DEEC	01/01/2005	31/12/2007	73 041 000	15 040 000	63 031 000
Union Européenne	SOUTEBA	Organisation de test de niveau dans les écoles des communes d'intervention	01/04/2005	30/06/2005	7 000 000	0	0

2.4.1 Amélioration de la l'hygiène et de l'assainissement

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
UNICEF	Unicef	Appui technique pour l'elaboration du curriculum en hygiène et sante scolaire.	01/06/2005	31/12/2007	28 896 000	11 422 036	129 248 000

Activités PDDE

2.4.2 Amélioration de la santé et de la nutrition

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BAD	Education II/FAD	Action n°21 : Les actions d'amélioration de la santé scolaire sont : 1) La prise en charge médicale à travers la dotation en médicaments essentiels génériques pour les écoles ; 2) l'appui à l'amélioration de la santé scolaire à travers : i) la formation de 2 cadres du Bureau de la Santé Scolaire (BSS) en management de la santé scolaire ; ii) l'information et formation de 3 500 chefs d'établissement (3 277 directeurs d'école et 273 chefs d'établissement secondaire) sur la stratégie de l'amélioration de la santé scolaire et la planification des actions d'hygiène et de santé en milieu scolaire ; iii) l'information et formation de 3 500 représentants des associations de parents d'élèves sur la stratégie de l'amélioration de la santé scolaire et la planification des actions d'hygiène et de santé en milieu scolaire ; iv) un atelier de restitution et de validation de l'étude sur la stratégie de l'amélioration de la santé et de l'hygiène en milieu scolaire, devant regrouper 30 participants ; v) 24 émissions radiophoniques de sensibilisation et d'information sur la santé et l'hygiène dans le milieu scolaire sur 4ans (30 minutes chacune) ; vi) 24 émissions télévisées de	01/01/2006	31/12/2008	0	64 330 000	178 000 000

		sensibilisation et d'information sur la santé et l'hygiène dans le milieu scolaire sur 4ans (20 minutes chacune) ; vii la visité médicale de 12 666 élèves et enseignants (publics, privés et communautaires) dont 11 783 du primaire et 1 083 du secondaire 1er cycle pendant 4 ans ; viii) l'élaboration de la stratégie d'amélioration de la santé et de l'hygiène scolaires par la mise à la disposition du BSS d'un consultant spécialiste en IST/VIH/SIDA recruté à cet effet (2 personnes/mois) ; ix) l'appui au développement de la santé scolaire par la mise à la disposition du BSS d'un consultant spécialiste en IST/VIH/SIDA recruté à cet effet (2 personnes/mois). iii) Formation de 2 cadres du Bureau de la Santé						
PAM	Programme de Pays	Appui en vivres au centre CAFOJEC Approvisionnement en vivres (céréales, légumineuses, huile et sucre) au CAFOJEC de Tillabéry, centre d'accueil des filles rurales inscrites à l'école secondaire	01/01/2005	31/12/2007	0	0	0	0
PAM	Programme de Pays	Déparasitage : Tous les élèves, enseignant ainsi que les auxiliaires dans les 471 écoles assistées sont régulièrement déparasités.	01/01/2004	31/12/2007	0	0	0	0

Activités PDDE

2.4.3 Lutte contre le SIDA (HIV)

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BAD	Education II/FAD	Action n°14: Les actions de soutien à la lutte contre les IST/VUH/SIDA en milieu scolaire s'effectueront à travers : i) un voyage d'étude à l'étranger de 2 cadres du Bureau de la Santé Scolaire (BSS) pour l'analyse des expériences d'intervention sur la question des IST/VIH/SIDA en milieu scolaire (PM) ; ii) des actions de sensibilisation et de mobilisation sociale sur la question des IST/VIH/SIDA en milieu scolaire ; iii) un atelier pour l'élaboration du volet IST/VIH/SIDA dans le curriculum devant regrouper 30 personnes ; iv) la formation de 3 500 enseignants dont 3 227 du primaire et 273 du secondaire à l'utilisation du curriculum sur les IST/VIH/SIDA (PM) ; v) un atelier de restitution des conclusions de	01/01/2006	31/12/2008	0	149 300 000	71 200 000

l'évaluation sur la stratégie d'intervention sur les IST/VIH/SIDA en milieu scolaire (30 participants) ;

- vi) 24 émissions radiophoniques de sensibilisation et formation sur les IST et le VIH/SIDA dans le milieu scolaire sur 4 ans (30 minutes) ;
- vii) 24 émissions télévisées de sensibilisation et formation sur les IST et le VIH/SIDA dans le milieu scolaire sur 4 ans ;
- viii) une étude sur la situation des IST/VIH/SIDA en milieu scolaire par le recrutement d'un consultant spécialiste en IST/VIH/SIDA recruté à cet effet (3 personnes/mois) ;
- ix) le développement de la question des IST/VIH/SIDA dans le curriculum par le recrutement d'un consultant spécialiste en IST/VIH/SIDA recruté à cet effet (1 personne/mois) ;
- x) l'évaluation et formulation de la stratégie d'intervention sur les IST/VIH/SIDA en milieu scolaire par le recrutement d'un consultant spécialiste en IST/VIH/SIDA recruté à cet effet (2 personnes/mois) ;
- xi) la conception et production de la boîte à images

GTZ	EDUSIDA	Production de matériel pédagogique, formation des enseignants encadreurs et ONG et distribution du matériel produit	01/12/2004	31/12/2007	71 475	77 000	40 000
UNICEF	Unicef	Sensibilisation des élèves et enseignants en milieu scolaire - VIH/SIDA/ISTs	01/01/2005	31/12/2006	8 100 000	0	0
UNICEF	Unicef	Production d'un journal national pour la jeunesse ciblant l'éducation sur le VIH/SIDA/IST.	01/06/2005	31/12/2005	2 700 000	0	0
Union Européenne	SOUTEBA	Sensibilisation des adultes, à savoir les enseignants, les éducateurs parascolaires et les animateurs sur le VIH-SIDA. Les enfants seront ensuite sensibilisés au cours des activités	01/04/2005	30/11/2005	16 200 000	0	0

Activités PDDE

3.1 Amélioration du fonctionnement des services administratifs

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	EBN - éducation de base au Niger	livraison de 12 véhicules 4x4, 28 motos et 11 ordinateurs pour les IEB, - livraison d'un ordinateur et d'un véhicule 4x4 pour la DEP	01/12/2003	31/12/2008	0	0	0
AFD	PADEN	Equipements informatiques	01/09/2005	31/12/2007	6 600 000	32 800 000	39 350 000

AFD	PADEN	Appui DEP : Réalisation, avec l'équipe d'encadrement de la DEP de guides méthodologiques destinés aux services centraux et déconcentrés en matière de: analyse sectorielle et carte scolaire	01/01/2005	01/04/2005	0	0	0
BID	PAEFAN IV	Acquisition de 10 photocopieurs et de 10 micros-ordinateurs, stage pour 34 cadres et recrutement d'un expert en école coranique	01/01/2005	31/12/2007	0	66 000 000	0
OXFAM QUÉBEC	Appui technique Dreba de Tahoua	Appui technique Dreba Tahoua	01/03/2005	31/12/2005	16 000 000	0	0

Activités PDDE

3.10 Formation des cadres et des agents de l'administration

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	PADEN	Formation en planification et à la gestion par les résultats	01/09/2005	31/12/2005	24 800 000	0	0
AFD	PADEN	Formation DRH	01/09/2005	31/12/2006	1 180 000	0	0
AFD	EBN - éducation de base au Niger	Formation webmestre	01/09/2005	31/12/2005	2 300 000	0	0
AFD	PADEN	Formation à l'élaboration des CDMT et Budget-programme	01/09/2005	31/03/2006	13 000 000	13 500 000	0
BAD	Education II/FAD	Action n°18 : *Plusieurs actions de formation des cadres des directions centrales du MEBA sont prévues : i) Formation de 2 cadres de la DFIC en ingénierie de la formation ; ii) Formation de 2 cadres de la DEEC en évaluation des apprentissages ; iii) Formation de 2 cadres du Bureau de la Santé Scolaire en management de la santé scolaire (PM).	01/01/2005	31/12/2007	8 400 000	18 000 000	0
Banque Mondiale	PADEB	Formation des cadres et appui à la gestion des ressources humaines	01/01/2005	31/12/2007	119 600 000	79 950 000	79 950 000

3.11 Appui à la décentralisation

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Appui à la décentralisation	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0

Activités PDDE

3.12 Appui aux COGES (Comité de gestion des établissements scolaires)

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Appui aux COGES (Comité de gestion des établissements scolaires)	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0
BAD	Education II/FAD	Action 20: en termes d'appui aux COGES, il est prévu les actions suivantes :i) la formation de 4 000 membres des bureaux des COGES pour l'administration de leur comité ;ii) l'information et la formation de 3 500 représentants des associations de parents d'élèves sur la stratégie d'amélioration de la santé scolaire et la planification des actions d'hygiène et de santé en milieu scolaire (PM).	01/01/2006	31/12/2008	0	376 800 000	0
Banque Mondiale	PADEB	Appui institutionnel et formation des membres des COGES	01/01/2005	31/12/2007	361 194 000	30 194 000	35 194 000
UNICEF	Unicef	Formation des COGES pour 409 écoles dans 10 départements.	01/01/2005	31/12/2007	40 000 000	25 000 000	25 000 000
UNICEF	Unicef	Appui à la mise en place des centres d'éveil communautaires pilotes, facilitation des visites d'échanges entre les membres des communautés dirigeant les centres d'éveil communautaires pour promouvoir les meilleures pratiques	01/01/2005	31/12/2005	10 000 000	0	0
Union Européenne	SOUTEBA	Sensibilisation/accompagnement des APE Constitutiton, fonctionnement et continuité des COGES	01/04/2005	30/11/2005	196 550 000	0	0

Activités PDDE

3.13 Appui aux EPA (Etablissement public administratif)

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Union Européenne	SOUTEBA	Equipement des administrations d'ENI	01/05/2005	30/11/2005	20 000 000	0	0

3.14 Appui service juridique - élaboration des textes réglementaires

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Banque Mondiale	PADEB	Appui à la restructuration du MEBA	01/01/2005	31/12/2007	46 085 000	47 320 000	0
UNICEF	Unicef	Finalisation et reproduction du document de politique nationale sur le Développement Intégré du Jeune Enfant	01/01/2005	31/12/2005	1 000 000	0	0

Activités PDDE

3.2 Appui à la planification et à la gestion

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	PADEN	Mise en place du contrôle de gestion et du pilotage par tableau de bord	01/09/2005	30/06/2006	7 300 000	7 300 000	0
AFD	PADEN	Suivi et sensibilisation PDDE	01/01/2005	31/12/2005	2 164 000	0	0
AFD	PADEN	Réalisation TDB pour la gestion des recrutements des carrières et des affectations	01/09/2005	31/12/2005	4 390 000	0	0
AFD	PADEN	Appui DEP : schéma de préparation de la rentrée 2005: établissement du planning de répartition des tâches - calibrage des budgets régionaux -notification de ces moyens aux DREBA	01/01/2005	01/10/2005	0	0	0
BAD	Education II/FAD	Action n°17: *Pour appuyer la planification, il est prévu : i) la formation de 2 cadres de la DEP du MEBA en planification de l'éducation ; ii) la formation de 2 cadres de la Direction Générale des Programmes Sectoriels (DGPS) du Ministère de l'économie et des Finances (MEF) en planification de l'éducation.	01/01/2006	31/12/2007	30 000 000	6 000 000	0
Banque Mondiale	PADEB	Appui à la planification et à la gestion financière - études	01/01/2005	31/12/2007	219 500 000	219 500 000	249 400 000
UNICEF	Unicef	Appuyer une délégation nigérienne à la 3eme rencontre internationale africaine sur le développement du jeune enfant et formuler une stratégie appropriée pour le Niger	01/05/2005	31/12/2005	4 250 000	0	0

Activités PDDE

3.3 Appui à la mise en œuvre du PDDE

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
BAD	Education II/FAD	Action n°19 : Pour appuyer la mise en oeuvre du PDDE, il sera recruté et mis à la disposition de certains services centraux des consultants spécialistes (DFIC, DEEC, Bureau de Santé Scolaire, Bureau d'Exécution du Projet)	01/01/2005	31/12/2008	0	235 520 000	25 520 000
UNICEF	Unicef	Renforcement des Conseils Régionaux de l'Education pour établir les PDDE Régionaux	01/10/2005	31/12/2005	1 250 000	0	0

3.4 Renforcement des capacités des maîtrises d'ouvrage et d'œuvre du MEBA

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
Banque Mondiale	PADEB	Renforcement des capacités en maîtrise d'ouvrage - appui à la DIES et aux DRIES	01/01/2005	31/12/2007	205 143 000	176 121 000	180 118 000

3.7 Appui à la mise à jour de l'annuaire statistique

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	PADEN	collecte des données scolaires (enquête 2004/2005) en vue de la production de l'annuaire statistique du MEBA -élaboration du chronogramme des activités statistiques -Préparation de la	01/11/2004	01/07/2005	0	0	0

3.8 Mise en œuvre des systèmes d'information et de communication du MEBA

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	PADEN	Réalisation du système d'information de gestion administrative des personnels du MEBA	01/09/2005	31/12/2006	4 400 000	0	0
AFD	PADEN	Elaboration du schéma directeur des systèmes d'information et de télécommunication	01/02/2005	31/05/2005	36 000	0	0
AFD	PADEN	Réalisation du système d'information financier	01/09/2005	31/12/2006	3 000 000	4 000 000	0

Activités PDDE**3.9 Appui au développement de la carte scolaire**

<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Libellé Actions</i>	<i>date début</i>	<i>date fin</i>	<i>Montant 2005</i>	<i>Montant 2006</i>	<i>Montant 2007</i>
AFD	PADEN	mise à disposition des équipes régionales de carte scolaire des outils (EXPLORAM, module CSP, TDB école) permettant de préparer la carte scolaire 2005 supervision des équipes chargées de préparer la rentrée 2005	01/01/2005	01/10/2005	0	0	0
Aide et Action	Jardins d'enfants à Téra	Appui au développement de la carte scolaire	01/05/2004	31/12/2006	0	0	0
Union Européenne	Carte Scolaire	Coordination et suivi des activités à niveau central et régional	01/08/2004	31/10/2005	5 902 720	0	0
Union Européenne	Carte Scolaire	Mise en place du SICS : développement de l'application et installation du logiciel	01/08/2004	31/10/2005	5 773 000	0	0
Union Européenne	Carte Scolaire	Travaux de Carte Scolaire 2004-2005 : appui à la collecte de données et à la réalisation de la CS	01/08/2004	31/10/2005	31 655 980	0	0

Union Européenne	Carte Scolaire	diagnostique et prospective Appui au fonctionnement des services centraux et du BRCS	01/08/2004	31/10/2005	45 055 000	0	0
Union Européenne	Carte Scolaire	Capitalisation et élaboration des outils et modèles d'élaboration de CS, formation-action des agents, et diffusion régional -	01/08/2004	31/10/2005	5 773 000	0	0

ANNEXE II - 3

FORMATIONS ORGANISÉES PAR LES PTF

<i>Domaine</i>	<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Contenu</i>	<i>Nb Pers</i>	<i>Durée (en j)</i>	<i>Période</i>	<i>Coût</i>	<i>Lieu Formation</i>
Animation pédagogique	PNUD	Programme cadre de lutte contre la pauvreté - PCLCP	Appui pour la réalisation des activités pratiques et productives (APP) dans les écoles des zones d'intervention du programme à savoir N'guigmi, Mayahi, Téra Nord et Zinder Activités: Appuyer la formation des enseignants sur les APP	112	8	janvier-mai 2005	7 860 000	Zinder, Mayahi, N'guigmi, Téra Nord
Animation pédagogique	Union Européenne	SOUTEBA	Organisation de 3 sessions de formation par commune d'intervention à l'intention des Directeurs d'école afin de renforcer leur capacité en administration scolaire et en animation pédagogique. - Suivi des enseignants par les Directeurs d'écoles à travers notamment l'animation au sein des CAPED qui seront réorganisées	600	120	fev-2005/ mai 2005	50 000 000	Dosso, Tahoua, Tillabéry
Bilinguisme	Union Européenne	SOUTEBA	Organisation de journées de travail et d'ateliers de formation des Inspecteurs, Conseillers Pédagogiques et enseignants bilingues à l'utilisation des modules pour l'enseignement bilingue du CI au CM2	36	210	fev-2005/a oût 2005	61 400 000	Dosso, Tahoua, Tillabéry
Carte scolaire et statistiques	AFD	Education de Base Niger	formation des encadreurs pédagogiques en gestion des établissements scolaires, suivi des résultats scolaires, gestion de la carte scolaire, statistiques scolaires	35	0		0	Dogondoutchi
Carte scolaire et statistiques	Aide et Action	Appui à la scolarisation	Formation de 50 directeurs à l'administration scolaire et statistiques scolaires	50	3	avr-juin	700 000	Département Doutchi
Carte scolaire et statistiques	Union Européenne	Carte scolaire	Formation au SICS	30	0		13 628 800	
Curricula	ACDI	ACEB	Curricula	0	0		0	
Curricula	Union Européenne	SOUTEBA	Reformulation du curriculum de formation initiale des enseignants par l'introduction de cours en matière de pédagogie active et	46	135	déc-2004/ mai 2005	59 400 000	ENI Dosso et tahoua

Encadrement pédagogique	BAD	Education II/FAD	différenciée à l'intention des encadreurs Pour renforcer les capacités de la DFIC en matière de pilotage, de gestion et de coordination des dispositifs et stratégies de formation initiale et continue du personnel enseignant, il est prorammmé la formation de deux cadres de cette direction en ingénierie de	2	60	juin-juillet 2005	8 400 000	CEPEC de Lyon France
Domaine	PTF	Projet	Contenu	Nb Pers	Durée (en j)	Période	Coût	Lieu Formation
Encadrement pédagogique	Union Européenne	SOUTEBA	Organisation de 3 ateliers par région à l'intention des Inspecteurs et Conseillers Pédagogiques sur des sujets ayant trait aux méthodes et techniques pédagogiques, à l'administration de l'éducation ou en fonction de besoins identifiés par la DFIC	36	18	avril 2005	13 500 000	Dosso, Tahoua, Tillabéry
Encadrement pédagogique	Union Européenne	SOUTEBA	- Formation en activités parascolaires des jeunes déscolarisés de niveau 4ème minimum (Compagnons Educateurs) sélectionnés par les COGES. - Sous la supervision des enseignants, les Compagnons Educateurs organiseront à leur tour des d'activités parascolaires (activités pratiques et productives, activités sportives et activités ludo-éducatives) au profit des élèves des Z.E.I (Zones Educatives Innovantes).	180	120	mars-05/avril-05 +	59 480 000	Dosso, Tahoua, Tillabéry
Genre	Banque Mondiale	PADEB	Prise en compte de l'approche genre dans l'enseignement	2000	10	juin 2005	54 000 000	Maradi
Gestion administrative	Banque Mondiale	PADEB	Formation en informatique, bureautique, administration	200	5		65 000 000	niger
Gestion administrative	Banque Mondiale	PADEB	formation en procédure de passation de marchés et en comptabilité	4	15	mai-juillet-septembre	19 000 000	Sénégal - France
Gestion administrative	Concern Worldwide	Niger education support programme Tahoua	Concern est en train de formaliser une convention avec la DREBA de Tahoua sur les domaines suivants et dans l'inspection de Tahoua. Des que c'est complete on va partager les informations completes. Mais en principe Concern va travailler avec son partenaire l'ONG nationale ONEN et l'inspecteur dans les domaines de: Formations des COGES et des APE (Gestion etc...) Formations avec les CAPED (themes choisies par les enseignants, pedagogie active,	0	0	2005	40 000 000	Tahoua

Gestion administrative	OXFAM QUÉBEC	Appui Dreba Tahoua	VIH/SIDA etc...) Renforcement de capacite de l'inspection.	Formation du personnel de la DREBA de Tahoua sur les nouvelles tâches et fonctions suite à la décentralisation et à la réorganisation	200	0	2005	16 000 000	DREBA de Tahoua
Gestion administrative	UNICEF	Coopération multilatérale		Formation des COGES pour 409 écoles dans 10 départements	1750	5	nov 04 - dec 05	48 000 000	Agadez, Maradi, Tahoua, Zinder
Domaine	PTF	Projet	Contenu		Nb Pers	Durée (en j)	Période	Coût	Lieu Formation
Informatique, bureautique,	Concern Worldwide	Niger education support programme Tahoua		Concern est en train de formaliser une convention avec la DREBA de Tahoua sur les domaine suivants et dans l'inspection de Tahoua. Des que c'est complete on va partager les informations completes. Mais en principe Concern va travailler avec son partenaire l'ONG nationale ONEN et l'inspecteur dans les domaines de:	0	0	2005	0	Tahoua
				Formations des COGES et des APE (Gestion etc...) Formations avec les CAPED (themes choisises par les enseignants, pedagogie active, VIH/SIDA etc...) Renforcement de capacite de l'inspection.					
Innovations pédagogiques	Concern Worldwide	Niger education support programme Tahoua		Concern est en train de formaliser une convention avec la DREBA de Tahoua sur les domaine suivants et dans l'inspection de Tahoua. Des que c'est complete on va partager les informations completes. Mais en principe Concern va travailler avec son partenaire l'ONG nationale ONEN et l'inspecteur dans les domaines de:	0	0	2005	40 000 000	Tahoua
				Formations des COGES et des APE (Gestion etc...) Formations avec les CAPED (themes choisises par les enseignants, pedagogie active, VIH/SIDA etc...) Renforcement de capacite de l'inspection.					
Planification en éducation	BAD	Education II/FAD		Pour renforcer les capacités de planification de la DEP du MEB/A et de la DGPS du Ministère des Finances et de l'Economie (MEF), il a été programmé la formation de 4 cadres (2 de la DEP et 2 de la DGPS). Mais, pour des raisons	2	270	oct 2004 - juin 2005	18 000 000	IPE Paris et Université de Picardie Amiens

de contraintes budgétaires, seuls 1 cadre de la DEP et 1 de la DGPS ont pu être mis en formation pour 9 mois en France. Ces formations visent à renforcer les capacités de planification et de gestion de ces deux structures d'études, de programmation et de coordination.

<i>Domaine</i>	<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Contenu</i>	<i>Nb Pers</i>	<i>Durée (en j)</i>	<i>Période</i>	<i>Coût</i>	<i>Lieu Formation</i>
Projet d'école	Concern Worldwide	Niger education support programme Tahoua	Concern est en train de formaliser une convention avec la DREBA de Tahoua sur les domaines suivants et dans l'inspection de Tahoua. Des que c'est complete on va partager les informations completes. Mais en principe Concern va travailler avec son partenaire l'ONG nationale ONEN et l'inspecteur dans les domaines de: Formations des COGES et des APE (Gestion etc...) Formations avec les CAPED (themes choisies par les enseignants, pedagogie active, VIH/SIDA etc...) Renforcement de capacite de l'inspection.	0	0	2005	4 000 000	Tahoua
Projet d'école	JICA	Ecole Pour tous	- formation des directeurs de l'école sur l'éducation démocratique des membres du bureau d'APE et COGES. - Formation du plan d'action pour les membres de bureau des COGES - Formation à l'organisation des COGES communaux	4753	111	Jan-fevr et spt-oct	60 000 000	Tahoua
Projet d'école	OXFAM QUÉBEC	15 écoles communautaires région Tillabéri	Formation Initiale et continue suite à leur embauche dans les Écoles Communautaires Enseignants : formation en pédagogie, méthodologie et le curricula. Formation sur les techniques d'animation et sur le GENRE Animateurs de villages : sur les techniques d'animation sur le GENRE, sur les soins de santé de base incluant le VIH SIDA, la scolarisation des filles, etc...	75	45	dec 2004-jan 2005	5 200 000	ENI Tillabéri
Santé, nutrition,	Aide et Action	Education de Base au Niger	promotion de l'hygiène assainissement au niveau scolaire et au niveau communautaire dans 400 écoles/vilages	3500	0	jan/dec	65 654 000	Département de Mirriah

<i>Domaine</i>	<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Contenu</i>	<i>Nb Pers</i>	<i>Durée (en j)</i>	<i>Période</i>	<i>Coût</i>	<i>Lieu Formation</i>
Santé, nutrition,	Concern Worldwide	Niger education support programme Tahoua	<p>formation de 8 maçons en promotion de l'hygiène assainissement Formation de 40 agents d'hygiène assainissement Formation de 40 agents relais communautaires en promotion d'hygiène assainissement</p>	0	0	2005	0	Tahoua
Santé, nutrition,	Union Européenne	SOUTEBA	<p>Concern est en train de formaliser une convention avec la DREBA de Tahoua sur les domaines suivants et dans l'inspection de Tahoua. Des que c'est complete on va partager les informations completes. Mais en principe Concern va travailler avec son partenaire l'ONG nationale ONEN et l'inspecteur dans les domaines de:</p> <p>Formations des COGES et des APE (Gestion etc...) Formations avec les CAPED (themes choisies par les enseignants, pedagogie active, VIH/SIDA etc...) Renforcement de capacite de l'inspection.</p>	480	0	mars05/avr05 -	59 480 000	Dosso, Tahoua, Tillabéry
Sensibilisation population	Aide et Action	Jardins d'enfants	<p>sensibilisation sur la promotion des jardins d'enfants à Téra</p>	40	20	juillet-déc	708 000	Téra
Sensibilisation population	Concern Worldwide	Niger education support programme Tahoua	<p>Concern est en train de formaliser une convention avec la DREBA de Tahoua sur les domaines suivants et dans l'inspection de Tahoua. Des que c'est complete on va partager les informations completes. Mais en principe Concern va travailler avec son partenaire l'ONG nationale ONEN et l'inspecteur dans les domaines de:</p> <p>Formations des COGES et des APE (Gestion etc...)</p>	0	0	2005	0	Tahoua

<i>Domaine</i>	<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Contenu</i>	<i>Nb Pers</i>	<i>Durée (en j)</i>	<i>Période</i>	<i>Coût</i>	<i>Lieu Formation</i>
Sensibilisation population	JICA	EPT	Formations avec les CAPED (themes choisises par les enseignants, pedagogie active, VIH/SIDA etc...) Renforcement de capacite de l'inspection. - Formation à l'organisation des COGES communaux	4753	111	jan-fev et sept-oct	6 000 000	Tahoua
Sensibilisation population	Union Européenne	SOUTEBA	Sensibilisation/accompagnement des APE pour leur participation effective à la gestion des écoles - Formation des COGES à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-valuation de leurs plans d'actions - Organisation de séances de formation et de	0	300	fév-2005/nov 2005	196 550 000	Dosso, Tahoua, Tillabéry
Suivi et évaluation de	Concern Worldwide	Niger education support programme Tahoua	Concern est en train de formaliser une convention avec la DREBA de Tahoua sur les domaines suivants et dans l'inspection de Tahoua. Des que c'est complete on va partager les informations completes. Mais en principe Concern va travailler avec son partenaire l'ONG nationale ONEN et l'inspecteur dans les domaines de: Formations des COGES et des APE (Gestion etc...) Formations avec les CAPED (themes choisises par les enseignants, pedagogie active, VIH/SIDA etc...) Renforcement de capacite de l'inspection.	0	0	2005	0	Tahoua
Suivi et évaluation de	PAM	Appui à l'éducation de base	La formation qui sera aministrée par les Gestionnaires des Cantines Scolaires (eux-mêmes formés par le PAM et sa contrepartie nationale en décembre 2004) aura deux thèmes principaux: 1) Suivi & Evaluation: Mise en ouvre du nouveau système de suivi des écoles à cantines scolaires. 2) Santé & Hygiène: Voies de transmission de la Bilharziose et des géohelminthes (vers intestinaux) et administration du Praziquantel dans le cadre du déparasitage des élèves.	942	0	mars 2005	7 153 644	Ecoles assistées

<i>Domaine</i>	<i>PTF</i>	<i>Projet</i>	<i>Contenu</i>	<i>Nb Pers</i>	<i>Durée (en j)</i>	<i>Période</i>	<i>Coût</i>	<i>Lieu Formation</i>
Suivi et évaluation des	AFD	PADEN	ATELIER NATIONAL SUR L'HARMONISATION DU PROTOCOLE D'ORGANISATION DU CFEPD ET DU CEPE FRANCO-ARABE Cet atelier se donne pour objectifs : ? Rappeler quelques éléments éthiques, déontologiques et techniques relatifs à l'organisation des examens et concours ; ? Améliorer et harmoniser le protocole d'organisation du CFEPD et du CEPE franco-arabe dans toutes les régions ; ? Aider les cadres du terrain à mieux concevoir des sujets d'examens, originaux et conformes aux programmes officiels ; ? Elaborer des critères objectifs de correction pour chaque épreuve ;	75	6	2005	13 000 000	EMIG
Suivi et évaluation des	Union Européenne	SOUTEBA	Formation des membres de COGES et des Chefs Secteurs Pédagogiques dans le cadre du suivi - évaluation participatif des acquis scolaires (carnets de suivi pour élèves, tests de niveau, enregistrement informatisé des données et retour de l'information..)	21	60	avril 2005 / mai 2005	10 100 000	Dosso, Tahoua, Tillabéry

ANNEXE III

Marchés publics d'octobre 2004 à septembre 2005

Infrastructures et équipements scolaires

N°	Date	Nature	Méthode de passation des marchés	Financement	Montants (en FCFA)
1		construction des classes	AON	padeb	560 593 320
2		meublier de classes	AON	padeb	188 298 121
3		construction des classes	AON	kfw	1 671 847 433
4		meublier de classes	AON	kfw	282 802 300
5		construction des classes	AON	OPEP	560 729 590
6		meublier de classes	AOR	OPEP	395 164 835
7		construction des classes	AON	Don hollandais	745 184 627
8		meublier de classes	AON	Don hollandais	128 319 750
9		construction mini ceg et classes primaires	AON	BID	351 856 876
10		matériel roulant	AON	Don hollandais	15 700 000
total					4 900 496 852

Fournitures scolaires

N°	Date	Nature	Méthode de passation des marchés	Financement	Montants (en FCFA)
1	janv-05	manuels scolaires (livres élève et guides du maître)	AOI	PADEB	1 313 211 196
2	mai-05	guide de gestion des COGES	consultation restreinte	PADEB	14 100 000
3	août-05	fournitures scolaires	AOR	BN	1 087 634 000
4	août-05	manuels scolaires	AOR	BN	484 990 000
total					2 899 935 196

Appui institutionnel

N°	Date	Nature	Méthode de passation des marchés	Financement	Montants (en FCFA)
1	juin-05	formation en base des données et langage de pointe	qualification du consultant	Padeb	12 486 600
2	avr-05	formation des AME en AGR	qualification du consultant	Padeb	5 565 000
3	mai-05	formation en méthodologie générale de testing	qualification du consultant	Padeb	22 232 000
4	oct-05	formation au logiciel TOMPRO	qualification du consultant	Padeb	4 500 000
5	oct-05	formation en micro - planification des COGES	qualification du consultant	Padeb	1 370 000
6	pm	études et supervision	qualification du consultant	BID	22 016 050
7	juin-05	équipements informatiques	AOR	OPEP	26 491 206
8	juin-05	études d'adaptation aux sites, surveillance architecturale et technique	AOR	OPEP	53 900 000
9	sept-05	diverses formations	qualification du consultant	Padeb	29 000 000
total					177 560 856

Services consultants

N°	Date	Nature	Méthode de passation des marchés	Financement	Montants (en FCFA)
1	mai-05	Elaboration du guide de maître sur les stéréotypes sexistes et discriminatoires	qualification du consultant	Padeb	4 500 000
2	mai-05	formation en montage de lettre de crédit	entente directe	Padeb	300 000
total					4 800 000

ANNEXE IV - Liste des marchés publics 2004

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	N° et Date du Marché	Montant (FCFA)	Attributaire	Financement
1	Matériel de reprographie	AOI	103/04/MEF/DCF du 07/07/2004	70 053 780,00	BUROPA	PADEB
2	Matériel informatique	AOI	105/04/MEF/DCF du 07/07/2004	128 126 250,00	KANF-ELECTRONICS	PADEB
3	Matériel roulant	AOI	67/04/MEF/DCF du 01/06/2004	173 353 750,00	CFAO-NIGER	PADEB
4	Matériel roulant	AOI	66/04/MEF/DCF du 01/06/2004	63 860 694,00	SFCE(Groupe CFAO)	PADEB
5	Matériel roulant	AOI	0056/DCF/04 du 07/05/2004	982 775 500,00	CFAO-NIGER	PADEB
6	Matériel audio-visuel	AOI	104/04/MEF/DCF du 07/07/2004	23 252 500,00	CFAO-NIGER	PADEB
7	Matériel informatique	AON	45/04/MEF/DCF du 26/04/2004	62 095 668,75	TOUTELEC	PADEB
8	Mobilier de bureau	AON	46/04/MEF/DCF du 26/04/2004	29 426 718,75	BUROPA SARL	PADEB
9	manuels scolaires (livres élève et guides du maître)	AOI		1 313 211 196,00		
10	Guide de gestion des COGES	AOR		14 100 000,00		
11	formation en base des données et langage de pointe	qualification du consultant		12 486 600,00		
12	formation des AME en AGR	qualification du consultant		5 565 000,00		
13	formation en méthodologie générale de testing	qualification du consultant		22 232 000,00		
14	formation au logiciel TOMPRO	qualification du consultant		4 500 000,00		
15	formation en micro - planification des COGES	qualification du consultant		1 370 000,00		
16	diverses formations	qualification du consultant		29 000 000,00		

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	N° et Date du Marché	Montant (FCFA)	Attributaire	Financement
17	Elaboration du guide de maître sur les stéréotypes sexistes et discriminatoires	qualification du consultant		4 500 000,00		
18	formation en montage de lettre de crédit	entente directe		300 000,00		
19	Manuels scolaires	AOR	0109/04/MEF/DCF du 26/07/2004	160 683 675,00	TOUT POUR L'ECOLE ET LE BUREAU	BUDGET NATIONAL
20	Manuels scolaires	AOR	142/04/MEF/DCF du 09/09/2004	88 212 000,00	ETS DAOUDA	BUDGET NATIONAL
21	Fourniture de véhicule tout terrain double cabine	AOR	002/UEP/DEP/MEB1 du 28/04/2004	14 780 000,00	SNAC NIGER	BADEA
22	Fourniture des enveloppes pour les examens scolaires	AOR	092/04/MEF/DCF du 22/06/2004	6 842 500,00	ETS BASSIROU SOUMANA (DELTA-SERVICES)	BUDGET NATIONAL
23	Fourniture de feuilles simples pour les examens	AOR	098/04/MEF/DCF	6 453 594,00	IMPRIMERIE ALBARKA	BUDGET NATIONAL
24	Fournitures diverses pour les examens	AOR		14 728 336,00	EL RAJA CHAIBOU	BUDGET NATIONAL
25	Imprimés pour les examens	AOR	103/04/MEF/DCF du 12/07/2004	14 772 576,00	Imprimerie les Impressions du sahel	BUDGET NATIONAL
26	Réimpression de fiches scolaires et de registres	AOR	0128/04/MEF/DCF du 13/08/2004	47 010 000,00	IMPRIMERIE IMBA	BUDGET NATIONAL
27	Fournitures scolaires	AOR	SN du 15/03/2004	29 750 000,00	ETS HIMADOU HAMANI	BUDGET NATIONAL
28	Fourniture de matériel informatique	AOR	001/04/DEP/UEP du 26/04/2004	2 690 000,00	ETS IDRISSE AMADOU	BADEA
29	un bloc de trois classes types	AON	01/04/DREBA/MI	11 200 390,00	SAUKI MURNA	
30	fourniture de mobilier pour 39 classes dans la région de Maradi	AON	10/04/DIES/MEBA	29 110 000,00	Hamdallaye MEUBLES	
31	fourniture de mobilier pour 33 classes dans la région de Maradi	AON	11/04/DIES/MEBA	25 797 750,00	SIDI BOUBACAR ALBAKAYE	
32	fourniture de mobilier pour 42 classes dans la région de Zinder	AON	013/04/DIES/MEBA	31 164 500,00	Hamdallaye MEUBLES	
33	fourniture de mobilier pour 33 classes dans la région de Zinder	AON	012/04/DIES/MEBA	25 797 750,00	SIDI BOUBACAR ALBAKAYE	
34	fourniture de mobilier pour 42 classes dans la région de Maradi	AON	040/04/DIES/MEBA	30 000 600,00	SIDI BOUBACAR ALBAKAYE	
35	fourniture de mobilier pour 33 classes dans la région de Maradi	AON	041/04/DIES/MEBA	24 737 750,00	Hamdallaye MEUBLES	KFW

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	N° et Date du Marché	Montant (FCFA)	Attributaire	Financement
36	construction de:2 blocs de 2 salles de classes,2 blocs de 3 salles de classes +3 blocs de latrines à 4 compartiments.	AON	014/04/DIES/MEBA	58 289 400,00	HADJIA MARIA HAMIDOU & FILS	
37	construction de:4 blocs de 2 salles de classes +3 blocs de latrines à 4 compartiments et 1 bloc de latrines à 2 compartiments.	AON	015/04/DIES/MEBA	54 220 150,00	IBRAHIM MAMANE DIT MALAMI	
38	construction de:5 blocs de 2 salles de classes +3 blocs de latrines à 4 compartiments et 2 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	016/04/DIES/MEBA	54 610 370,00	HAROUNA KANE	
39	construction de:4 blocs de 2 salles de classes + 3 blocs de latrines à 4 compartiments et 1 bloc de latrines à 2 compartiments.	AON	017/04/DIES/MEBA	64 382 800,00	SAUKI MURNA	
40	construction de 6blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 5 blocs de latrines à 2 compartiments et 2 blocs de latrines à 4 compartiments	AON	018/04/DIES/MEBA	76 001 800,00	MAMANE ZAKARI	
41	construction de 3 blocs de 2 salles de classes ;2 blocs de 3 salles de classes et 1 bloc de latrines à 2 compartiments ; 6 blocs de latrines à 4 compartiments	AON	019/04/DIES/MEBA	63 435 978,00	MAMAN Issa	
42	construction de 3 blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 5 blocs de latrines à 2 compartiments	AON	020/04/DIES/MEBA	52 448 075,00	MAAROU HABOU	
43	construction de:4 blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 5 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	015/04/DIES/MEBA	62 985 200,00	HADJIA MARIA HAMIDOU ET FILS	
44	construction de:4 blocs de 2 salles de classes ;2 blocs de 3 salles de classes et 5 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	04/04/DIES/MEBA	72 923 240,00	EBMM	
45	équipements informatiques	AOR		26 491 206,00		
46	construction de:4 blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 5 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	013/04/DIES/MEBA	63 562 400,00	ALI LABO	
47	construction de:1bloc de 2 salles de classes ;3 blocs de 3 salles de classes et 4 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	14/04/DIES/MEBA	58 956 250,00	ENICOBAP MAIREY ET FILS	
48	construction de:3 blocs de 2 salles de classes ; 3 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	38/04/DIES/MEBA	32 481 000,00	ENBAFOR	

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	N° et Date du Marché	Montant (FCFA)	Attributaire	Financement
49	construction de:1 bloc de 2 salles de classes ;3 blocs de 3 salles de classes et 4 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	017/04/DIES/MEBA	61 076 135,00	SADDI KEMIL	
50	3 blocs de 2 classes,2 blocs de trois classes,2 classes individuelles	AON	30/04/DIES/MEBA	61 037 896,00	HAROUNA KANE	DON HOLLANDAIS
51	10 blocs de classes, 3 blocs de 3 classes, une classe individuelle	AON	31/04/DIES/MEBA	125 163 978,00	MOHAMED HAMADI	
52	2 blocs de 2 classes, 2 blocs de trois classes,1 classe individuelle	AON	32/04/DIES/MEBA	47 757 033,00	BINAY	
53	3 blocs de 2 classes,2 blocs de trois classes, 2 classes individuelles	AON	33/04/DIES/MEBA	54 055 864,00	AH ET FILS	
54	3 blocs de 2 classes, 1 bloc de trois classes,2 classes individuelles	AON	34/04/DIES/MEBA	46 363 469,00	SMC	
55	3 blocs de 2 classes,1 bloc de trois classes,2 classes individuelles	AON	35/04/DIES/MEBA	40 055 940,00	BARKA	
56	3 bloc de trois classes, 3 classes individuelles	AON	36/04/DIES/MEBA	51 324 918,00	EMA ET FILS	
57	13 blocs de classes, 2 blocs de 3 classes, 2 classes individuelles	AON	37/04/DIES/MEBA	152 706 890,00	EGB/TP	
58	Fourniture de mobilier pour 135 classes à Niamey	AON	012/04/DIES/MEBA	100 295 000,00	Hamdallaye MEUBLES (mobilier)	
59	fourniture de mobilier pour 100 classes primaires	AON	027/04/DIES/DGAR	75 195 000,00	Hamdallaye MEUBLES	
60	fourniture de mobilier pour 110 classes primaires	AON	025/04/DIES/DGAR	111 064 340,00	EBMM	Fonds OPEP/663/P
61	fourniture de mobilier pour 30 classes primaires	AON	028/04/DIES/MEB1/A	22 779 000,00	SIDI BOUBACAR ALBAKAYE	
62	fourniture de mobilier pour 90 classes primaires	AON	08/04/DIES/MEB1/A	72 723 500,00	EBMM	
63	1 MINI-CEG CUN	AON	193/04/MFE/DCF	91 097 293,00	AH ET FILS	BID
64	1MINI-CEG DIFFA	AON	191/04/MFE/DCF	143 619 664,00	ENT MOUSSA ABARY	
65	6 classes primaires ZINDER	AON	194/04/MEF/DCF	53 515 282,00	BINAY	
66	6 classes primaires AGADEZ	AON	195/04/MEF/DCF	40 170 100,00	GTI	
67	6 classes primaires DOSSO	AON	197/04/MEF/DCF	23 454 537,00	ENBAFOR	
68	Etudes et supervision ensemble des marchés	AOR	160/04/MFE/DCF	22 016 050,00	BALLA ET HIMO	

Marchés publics 2005

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	N° et Date du Marché	Montant	Attributaire	Financement
1	Fournitures scolaires	AOR	089/05/MEF/DCF du 16/08/05	63 000 000,00	ETS RAJA CHAIBOU	BUDGET NATIONAL
2	Fournitures scolaires	AOR	090/05/MEF/DCF du 16/08/05	64 974 000,00	ETS IBRAHIM ISSA	BUDGET NATIONAL
3	Manuels scolaires	AOR	036/05/MEF/DCF du 17/05/05	484 990 000,00	ETS DAOUDA	BUDGET NATIONAL
4	Matériels de reprographie consommables	AON	017/05/MEF/DCF du 24/02/05	94 449 000,00	BUROPA SARL	ACEB
5	Fournitures des Offices Finisher	AON	Avenant au Marché 021/05/MEF/DCF du 11/03/05	31 900 000,00	BUROPA SARL	ACEB
6	Fournitures scolaires	AOR	SN du 16/08/05	959 660 000,00	ETS HIMADOU HAMANI	BUDGET NATIONAL
7	fournitures scolaires	AOR		1 087 634 000,00		
8	manuels scolaires	AOR		484 990 000,00		
9	mobilier type pour un bloc de trois classes	AON	BC N°001/05/CES/DREBA	2 045 250,00	SIDI BOUBACAR ALBAKAYE	
10	fourniture de mobilier pour 33 classes dans la région de Zinder	AON	021/05/DIES/MEBA	23 546 750,00	Hamdallaye MEUBLES	
11	fourniture de mobilier pour 42 classes dans la région de Zinder	AON	022/05/DIES/MEBA	32 309 200,00	SIDI BOUBACAR ALBAKAYE	
12	fourniture de mobilier pour 42 classes dans la région de Maradi	AON	028/05/DIES/DGAR/MEBA	32 495 000,00	Hamdallaye MEUBLES	
13	fourniture de mobilier pour 33 classes dans la région de Maradi	AON	029/05/DIES/DGAR/MEBA	25 797 750,00	SIDI BOUBACAR ALBAKAYE	
14	construction de:1 bloc de 2 salles de classes ; 3 blocs de 3 salles de classes et 4 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	17/05/DIES/MEBA	58 843 900,00	EKO	
15	construction de:1 bloc de 2 salles de classes ;2 blocs de 3 salles de classes et 3 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	14/05/DIES/MEBA	41 009 025,00	EDLF	
16	construction de:4 blocs de 3 salles de classes et 4 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	19/05/DIES/MEBA	66 573 400,00	ENICOBAP MAIREY ET FILS	
17	construction de:1 bloc de 2 salles de classes ;3 blocs de 3 salles de classes et 4 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	15/05/DIES/MEBA	60 770 150,00	MAMANE DOUTCHI ABDOULKADRI	

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	N° et Date du Marché	Montant	Attributaire	Financement
18	construction de:2 bloc de 2 salles de classes ;2 blocs de 3 salles de classes et 4 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	16/05/DIES/MEBA	56 335 500,00	ENBAMA	KFW
19	construction de:3 blocs de 2 salles de classes ;3 blocs de 3 salles de classes et 6 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	018/05/DIES/MEBA	82 848 180,00	MAMANE ZAKARI	
20	construction de:4 blocs de 3 salles de classes et 4 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	020/05/DIES/MEBA	52 490 400,00	IBRAHIM MAMANE DIT MALAMI	
21	construction de:4 blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 5 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	024/05/DIES/DGAR/MEBA	60 174 000,00	SAUKI MURNA	
22	construction de:4 blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 5 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	026/05/DIES/DGAR/MEBA	64 955 855,00	ALI LABO	
23	construction de:4 blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 5 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	025/05/DIES/DGAR/MEBA	61 448 000,00	SADDI KEMIL	
24	construction de:3 blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 4 blocs de latrines à 2 compartiments.	AO N	021/05/DIES/DGAR/MEBA	46 802 025,00	ENIBATH	
25	construction de:4 blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 5 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	022/05/DIES/DGAR/MEBA	59 465 930,00	ENBTP	
26	construction de:4 blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 5 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	023/05/DIES/DGAR/MEBA	60 601 880,00	KACHE ET FILS	
27	construction de:4 blocs de 2 salles de classes ;1 bloc de 3 salles de classes et 4 blocs de latrines à 2 compartiments.	AON	027/05/DIES/DGAR/MEBA	57 754 600,00	HAMIDOU SOULEYMANE	
28	fourniture de mobilier pour 30 classes primaires	AON	030/05/MEBA/DGAR/DIES	29 216 000,00	EBMM	Fonds OPEP/663/P
29	construction de 9 classes dans la région de Tillabéri(Say-Kollo)	AOR	02/05/MEBA/DGAR/DIES	49 024 168,00	ISSOUFOU GARBA	
30	construction de 9 classes dans la région de Tillabéri(Téra-Tillabéri département)	AOR	03/05/DIES/MEBA	51 005 523,00	SAADOU FOUDDI	
31	construction de 8 classes dans la Communauté Urbaine de Niamey (Commune V)	AOR	04/05//MEBA/DGAR/DIES	41 706 891,00	DIATOUROU	
32	construction de 8 classes dans la Communauté Urbaine de Niamey (Franco-arabe)	AOR	07/05/MEBA/DGAR/DIES	40 278 066,00	SIRIUS SARL	
33	achat de 4PC complets et et consommables; dotation de la DIES de deux ordinateurs portables, une imprimante multifonction et deux appareils photo numériques	AOR	14/05/MEBA/DGAR/DIES	26 491 206,00	SCI	
34	construction de 6 classes JE; 1bloc administratif; 400ml de clôture; 3 latrines à 2 compartiments;1 case gardien;1 infirmerie	AOR	16/05/MEBA/DGAR/DIES	75 042 738,00	ENT MAHAMOUD	

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	N° et Date du Marché	Montant	Attributaire	Financement
35	équipement de 30 classes dans la Communauté Urbaine de Niamey	AOR	18/05/MEBA/DGAR/DIES	28 110 026,00	SCI	
36	construction de 7 classes dans la Communauté Urbaine de Niamey	AOR	05/05/MEBA/DGAR/DIES	35 874 470,00	Sahélienne des Travaux et Service	
37	construction de 8 classes dans la ville de Dosso	AOR	06/05/MEBA/DGAR/DIES	36 839 848,00	ISSOUFOU GARBA	RELIQUAT
38	équipement de 20 classes pour les lots de la région de Tillabéri	AOR	012/05/DIES/MEBA	15 723 964,00	ANFANI	OPEP
39	construction de 7 classes dans la Communauté Urbaine de Niamey	AOR	08/05/DIES/MEBA	36 298 599,00	BOUREIMA ET FILS	
40	construction de classes dans la région de Dosso(4 unités Birni N'Gaouré) et (4 unités loga)	AOR	09/05/MEBA/DGAR/DIES	39 171 921,00	EGA	
41	école bilingue de 5 classes /franco arabe à Gaya+ 4 classes à Doutchi	AOR	10/05/MEBA/DGAR/DIES	50 745 293,00	GETECH	
42	construction et équipement de 5 classes dans la ville de Zinder	AOR	11/05/MEBA/DGAR/DIES	28 651 443,00	AMINOUMAMANI	
43	équipement de 25 classes pour les lots de la région de Dosso	AOR	13/05/MEBA/DGAR/DIES	20 651 443,00	ANAROUA	
44	équipement en mobilier de 12 classes JE;deux ensemble de jeux pour enfants;	AOR	15/05/MEBA/DGAR/DIES	19 701 562,00	ABDOULKARIM BOUREIMA	
45	construction de : 6 classes JE; 1 bloc administratif;400ml de clôture;3 latrines à 2 compartiments; 1 case gardien; 1 infirmerie	AOR	17/05/MEBA/DGAR/DIES	76 090 630,00	SOGECO NIGER	
46	Etudes d'adaptation aux sites, surveillance architecturales et techniques des travaux de construction de 80 classes sur reliquat OPEP 663P	AOR	01/05/MEBA/DGAR/DIES	53 900 000,00	Groupement AGEKAS/ADOBE	
47	Etudes et supervision	qualification du consultant		22 016 050,00	BID	
48	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Niamey			20 330 923,00	ENBAFOR	
49	Confection de mobilier scolaire pour classes en dur et à structure métallique, dreba Niamey			12 862 000,00	ENBAFOR	
50	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Dosso, lot 1			12 245 806,00	CHOUKOURAN	
51	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Dosso, lot 2			20 408 998,00	M I International	
52	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Dosso, lot 3			13 871 685,00	M I International	PADEB

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	N° et Date du Marché	Montant	Attributaire	Financement	
53	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Dosso, lot 4			15 141 647,00	CHOUKOURAN		
54	Confection de mobilier scolaire pour classes en dur, dreba Dosso			11 115 000,00	EBMM		
55	Confection de mobilier scolaire pour classes à structure métallique, dreba Dosso			15 938 000,00	Hamdallaye Meubles		
56	Construction de salles de 14 classes et Bureau magasin, dreba Maradi			67 943 008,00	Entreprise ENICOBAP		
57	Confection de mobilier scolaire pour classes en dur et à structure métallique, dreba Maradi			30 040 500,00	ENIBATH		
58	Construction de salles de 25 classe à structure métallique, dreba Maradi			45 745 100,00	SGBTP		
59	Construction de 14 salles de classe et Bureau magasin, dreba Tahoua lots 1&2			42 054 699,00	Entreprise NASSARA		
60	Construction de 14 salles de classe et Bureau magasin, dreba Tahoua lot 3			27 409 503,00	Entreprise LYACINI		
61	Confection de mobilier scolaire pour classes en dur et à structure métallique, dreba Tahoua lots 1&2			30 800 000,00	BALARABE		
62	Construction de salles de classe à structure métallique, dreba Tahoua lots 1&2			43 851 750,00	Entreprise GATAOU		
63	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Agadez			30 217 996,00	MAHMOUD CHERIF (MAHMOUD BTP)		
64	Confection de mobilier scolaire pour classes en dur et à structure métallique, dreba Agadez			13 934 000,00	HAMDALLAYE MEUBLES		
65	Construction de salles de classe à structure métallique, dreba Agadez						
66	Construction de 15 salles de classe et Bureau magasin, dreba Zinder, lot1			20 518 546,00	Entreprise EGI		
67	Construction de 15 salles de classe et Bureau magasin, dreba Zinder, lot 2			24 292 899,00	Entreprise ENBAMA		
68	Construction de 15 salles de classe et Bureau magasin, dreba Zinder, lot 3			14 706 779,00	Entreprise ENBAMA		
69	Construction de 15 salles de classe et Bureau magasin, dreba Zinder, lot 4			13 654 277,00	Entreprise EGI		

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	N° et Date du Marché	Montant	Attributaire	Financement
70	Confection de mobilier scolaire pour 15 classes en dur et 26 classes à structure métallique, dreba Zinder			34 218 900,00	IBRAHIM DAN ZARA	PADEB
71	Construction de 26 salles de classe à structure métallique, dreba Zinder			44 652 270,00	Entreprise SABIYOU MAMANE	
72	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Diffa			29 487 027,00	Entreprise EPRITA	
73	Confection de mobilier scolaire pour classes en dur et à structure métallique, dreba Diffa			10 438 000,00	El Hadj Garba ABDOU	
74	Construction de salles de classe à structure métallique, dreba Diffa			16 199 995,00	Illias DAN SARKI	
75	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Tillabéri, lot 1			18 867 921,00	Entreprise GROUPEMENT AHMADOU BJIBO	
76	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Tillabéri, lot 2			15 620 470,00	Entreprise MOREY	
77	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Tillabéri, lot 3			19 298 570,00	Entreprise Morey	
78	Construction de salles de classe et Bureau magasin, dreba Tillabéri, lot 4			24 404 374,00	Entreprise MTC	
79	Confection de mobilier scolaire pour classes en dur, dreba Tillabéri, lot 1			5 972 000,00	Boubacar SIDI ALBAKAYE	
80	Confection de mobilier scolaire pour classes en dur, dreba Tillabéri, lot 2			6 934 570,00	Boubacar SIDI ALBAKAYE	
81	Confection de mobilier scolaire pour 26 classes à structure métallique, dreba Tillabéri, lot 1			7 048 401,00	GROUPEMENT IDRISSE ISSAKA SEYNI	
82	Confection de mobilier scolaire pour 26 classes à structure métallique, dreba Tillabéri, lot 2			11 073 750,00	EBMM	
83	Construction de 26 salles de classe à structure métallique, dreba Tillabéri, lot 1			17 148 978,00	HAMDALLAYE MEUBLES	
84	Construction de 26 salles de classe à structure métallique, dreba Tillabéri, lot 2			21 900 000,00	ISSAKA ADAMOU	
85	Matériel roulant	AON		15 700 000,00		